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[Undervisningsministeren.)
antallet af leerere og studer
retiske institutter ikke sku
end 1:5-6. En pa dette g

ende ved de teo-
lle blive ringere
rundlag opstillet

15/, 70: Fremswttelse af loviorslag.

beregning viste, at en opfiyldelse af dette
onske ville medfere, at angallet af medar-
bejdere ved fuld udbygning ville vokse til

ca. 1.460 personer, hvilket

ville veere mere

end en 3-dobling i forhold til staben af med-
arbejdere i 1968-69. En sadan forogelse ville

ikke blot have indflydelse

pé omfanget af

udbygningsplanerne, men den ville navnlig
ogsé pavirke de arlige driftsudgifter, hvoraf
den storste del er lonudgifter.

Regeringen har kunnet |tilslutte sig, at
man mé tilstreebe en veas¢ntlig forbedring
af undervisningsforholdene inden for de leege-
videnskabelige institutter yed Kebenhavns
universitet, men man har fundet, at en sé
voldsom veekst 1 staben 4f medarbejdere,
som universitetet har gnsket, ikke vil veere
forenelig med de gnsker, der med fuld ret

fremseettes fra anden side.

For Kebenhavns

universitet ville en opfyldelse af det nsevnte

gnskemdl medfere, at de
andre omrader, hvor unive
steerkt presserende behov,
meget begrensede mulighe
Det foreliggende loviorsl
at der under fastholdelse :
antal studerende fastleegges
se p4d 1.000 personer for s
bejdere ved fuld udbygning
begraensning vil antallet
blive mere end fordoblet i

r p4d de mange
rsitetet ogsd har
kun ville blive
der. -
ag er baseret pa,
uf det forudsatte
en gverstegraen-
taben af medar-
. Selv med denne
af medarbejdere
forhold til 1968-

69. Denne begrensning mefforer, at udbyg-
ningsudgifterne, der pa grundlag af univer-

sitetets udbygningsredeger]
til ca. 700 mill. kr., skulle
til den i loviorslaget anfar
mill. kr. For de arlige drif

else var beregnet
kunne reduceres
te ramme pd 525
tsudgifter vil det

efter de opstillede sken indebere, at disse
ved fuld udbygning redugeres fra ca. 100

mill, kr. til ca. 75 mill. kr.

Regeringen har lagt afg
at revisionen af udbygni
ske, uden at det er ngdven
punkter at eendre i det tidli
projektmateriale. Aindrin
vaesentlige bestd i, at max
af de forudsatte bygninge
udnyttelsen af de ovrige,
fordi man fra starten hg

orende vegt pa,
ngsplanerne kan
digt p4 afgerende
gere tilvejebragte
verne vil i deb
L udelader en del

Dette kan ske,
r udformet pro-

+ og koncentrerer |
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jektet med en hoj grad af generalitet for at
kunne imgdekomme den sterke udvikling,
der sker inden for disse omrider, og som
m4 forventes at fortseette.

Der vil saledes stadig’ véere mulighed for
senere at vende tilbage til den oprindelige
udbygningsplan, dersom udviklingen i frem-
tiden skulle gare dette onskeligt, og den del
af Blegdamshospitalsarealet, som ikke be-
bygges inden for den nu foresldede belobs-
ramme, bgr derfor reserveres til senere ud-
videlser af instituttet.

Der foreligger et omfattende program- og
projektmateriale, som vil blive stillet il
radighed for det udvalg, som skal behandle
dette loviorslag,i det omfang, udvalget matte
onske det.

P4 grundlag af den reviderede forelobige
generalplan er der opstillet en tidsplan, som
viser, at den forste del af byggeriet skulle
kunne veere til radighed i 1974, og hele byg-
geriet skulle efter tidsplanen kunne afslut-
tes i lobet af 1983.

Med opferelsen af det nye institutkom-
pleks p& Blegdamshospitalets areal vil der
blive skabt mulighed for en effektivisering
af den teoretiske undervisning samtidig med,
at onsket om en placering umiddelbart op
ad et stort undervisningshospital — rigs-
hospitalet — kan opfyldes. 1 planerne for
byggeriet indgdr etablering af en direkte
forbindelse til rigshospitalet, men hvor-
ledes denne forbindelse nermere skal ud-
formes, har det ikke ps nuvearende tids-
punkt veeret muligt at fastlegge pa grund
af de uafklarede motorgadeplaner. Udgiften
til denne forbindelse er derfor, som nevnt
i bemaerkningerne til loviorslaget, ikke med-
taget i den foresliede belobsramme. Jeg vil
gerne i denne forbindelse pege pa, at planen
for det kommende nybyggeri er udarbejdet -
med speciel hensyntagen til gener, der ville
opsté ved Tagensvejs omdannelse til motor-
gade, men det er ved forhandlinger med
ministeriet for offentlige arbejder sikret, at
en eventuel @ndring af motorgadeplanerne
ikke vil ngdvendiggere veesentlige sendrin-
ger i projektet. Ved folketingets stilling-
tagen til dette loviorslag foregribes der der-
for ikke noget med hensyn til spergsmélet
om motorgaden.

Idet jeg i ovrigt henviser til bemeerk-
ningerne til loviorslaget, skal jeg med disse



