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bundet med deltagelse af repræsentanter for 
forældreforeningen, Landsforeningen Evne'-- 
svages Vel, andre nordiske lande, pressen og 
Danmarks Radio i møderne. 

Det fremgår endvidere af de for udvalget 
foreliggende oplysninger, at der i februar 
1971 har været afholdt et møde efter de hid- 
til anvendte retningslinjer. 

Udvalget finder, at bestyrelsen for statens 
åndssvageforsorg (iiu socialstyrelsen), har 
siddet revisionens udtalelser overhørig, når 
henses til, at sagen af. sidstnævnte er blevet 
rejst allerede i 1969, hvilket udvalget meget 
må beklage. Udvalget kan endvidere til- 
slutte sig statsrevisorernes henstilling om, at 
møde- og publikationsvirksomheden harmo- 
niseres bedre med statens sædvanlige prak- 
sis. 

I tillægsbetænkningen på side 216-223 er 
givet en redegørelse for udviklingen i udgif- 
terne til en række motorvejsanlæg siden 
hovedlandevej slovens ikrafttræden den 1. 
april 1964. Det fremgår heraf bl. a., at den 
hidtil gældende bevillingspraksis giver mini- 
steriet for offentlige arbejder mulighed for 
at disponere over vej fondsmidlerne på en 
langt friere måde, end tilfældet er ved andre 
statslige bygge-og anlægsarbejder. 

Udgifterne til en række vejprojekter, der 
ved hovedlandevej slovens ikrafttræden den 
1. april 1964 var anslået til at àridrage 
1.590 mill. kroner, er i løbet af fem år steget 
med ca. 1 milliard kroner, hvoraf ;600 mill. 
kr. kan henregnes til prisstigninger, medens 
400 mill. kr. synes at måtte henregnes til 
projektændringer m. v., som bevillingsmyn- 
dighederne kun har fået et meget summa- 
risk ; kendskab til gennem anmærkningerne 
til de årlige finanslovforslag. Statsreviso- 
rerne har på side 223 udtalt, at der må læg- 
ges afgørende vægt på, at bevillingspraksis 
tilrettelægges således, at folketingets mulig- 
hed for at styre udviklingen i såvel trafikal 
som økonomisk henseende ikke forskertses. 
Dette synspunkt deles fuldt ud af udvalget, 
der på baggrund af det anførte har spurgt 
ministeren for offentlige arbejder om, hvad 
der agtes foretaget i anledning af de i til- 
lægsbetænkningen refererede forhold og 
statsrevisorernes bemærkning. Det fremgår 
bl. a. af ministerens udtalelse, at man, hvis 
der er tale. om en bevidst ændring i priorite- 
ringen i forhold til anlægsloven ud fra f. eks. 

trafikale årsager : og ikke blot en ændring, 
der skyldes finanspolitiske hensyn, vil søge 
en; sådan ændring godkendt: ved særskilt 
forelæggelse for de bevilgende myndigheder. 
Dette sidste"gælder også, hvis en fordyrelse 
er så væsentlig, at den forrykker forudsæt- 
ningen for vedtagelsen af 'en anlægsstræk- 
nings gennemførelse. Ved væsentlige projekt- 
ændringer, f. eks. hidrørende fra ekspropri- 
ationskommissionens afgørelser, kommuners 
med tieres ønsker, vil man i fremtiden i alle 
tilfælde foretage særskilt forelæggelse for de 
bevilgende myndigheder.; 

Der er endvidere grund til at fremhæve 
ministerens udtalelse over for udvalget om, 
at planlægningsgrundlaget nu er bedre, såle- 
des at anlægsoverslagene stadig bliver mere 
realistiske. ; . .  

Udvalget har taget det foran anførte til 
efterretning. 

Det bemærkes endelig, at udvalget kan 
tilslutte sig statsrevisorernes udtalelse på 
side: 212 i tillægsbetænkningen, hvorefter 
vej tilskudssystemets anvendelse på udgifter 
til udenlandsrejser næppe er hensigtsmæs- 
sig. 
/Af^tillægsbetænkningen, side 251-252, 

fremgår, at monteringen af rigshospitalet 
skønnes at ville koste 337,6 mill. kr. (senere 
skøn: 333,4 mill. kr.) med teknikeromkost- 
ninger. At. en fra undervisningsministeren 
modtagen udtalelse fremgår, at teknikerom- 
kostningerne , andrager ca. 33 mill. kr. Det 
fremgår endvidere heraf, at der ligesom ved 
de egentlige byggearbejder er forbundet 
betydelige honorarudgifter med de rådgi- 
vende teknikeres projektering og indkøb af 
hospitalsudstyr. Det er derfor en økonomisk 
fordel for bygherren selv at forestå sådanne 
indkøb i videst muligt omfang. Efter de fo- 
reløbige opgørelser ier anskaffelserne fordelt 
med ca. 43 mill. kr. under arkitekten og 174 
mill. kr. under ingeniøren, medens bygher- 
ren selv står for anskaffelser til et beløb af 
121 mill. kr, Udvalget ønsker at udtale, at 
specielt teknikeromkostningernes omfang i 
forbindelse ; med monteringen af hospitalet 
forekommer, urimeligt. 

I tillægsbetænkningen på siderne 285-95 
finder man en redegørelse for undersøgelser " 
inden for: Danmarks Radios regnskaber. I 
denne forbindelse henstiller udvalget, at det 
ved den kommende revision 4f, radiospred- 


