
1287 Anm. til § 20.20.06. 
F 

ad 24. Sigurdsgade 41, etape I  ........I......................I......... 1.455.000 
Projektbeskrivelse: Indretning af lokaler for universitetets datalogiske '.institut. 1 r 
Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. akt 71 1/12 1971 (projektering og igangsætning). 
Igangsættelse: November 1972. 
Bruttoetageareal: 1.565 M2. 
Færdiggørelse: November 1973. 
Byggeudgifter pr. In 2: 960 kr.. : ' . l 11 홢 ;홢, 홢 홢 i 홢; I I 

1000 kr. Statsudgift 

Totaludgift pr. januar 1971 (indeks 238), skitseprojekt april 1971 1.867 
Senerereguleringer: < ! 
Totalprojekt juni 1972, indeks 267 , 485 
Totaludgift pr. april 1972 홢 홢 2.352 
Byggeri og anlæg . 홢 홢 ; '1.622 
Inventar og materiel 홢 446 
O m k o s t n i n g e r . . . . . . .  284 

Bevillinger og forbrug: ; Bevillinger Forbrug ~ 

Ult. 1971-72. ; 132 ' I I ; 45 : 
1972-73. 1972-73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?  . . . . . .  , . 1.360 900 
1973-7 4 . . . .  홢 홢 홢 홢 홢 홢 I. .. i'.'l'i'... ~~ < 1.455 1.542 

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar ind. konduktør 102.000 kr./ ingeniør- 
honorar ind. konduktør 156 .000 kr., udlæg 14.000 kr.,= attester og afgifter 12.000 kr. 
Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets ibrugtagelse forventede 
stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 700.000 kr. og personaleforøgelsen til 2 personer. 
Andre bemærkninger: Af forbruget i finansåret 1973-74 påregnes 87.000 kr. dækket ved 
genbevilling af uudnyttede bevillinger fra finansåret 1971-72. ' 

. . . . .  f  
ad 25. Klerkegade 2. ; . . . ' . . ,  . . . . . .  1.3^2.000 
Projektbeskrivelse: Ombygning til brug for musikvidenskabeligt institut. 
Hjemmel; Tillægsbevillingslov 1971-72, jfr. akt 243 16/2 1972 (projektering og igangsætning). 

, Igangsættelse: November 1972. 
Bruttoetageareal: 3.795 m2. I 홢, I . I I 홢 홢-: 홢 홢 ! II i -홢 , .. I 
Færdiggørelse: September 1973. - 
Byggeudgifter pr. n2: 390 kr. 

1000 kr. Statsudgift 

Totaludgift pr. april 1972, t o t a . l v r o i e k , t  . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.842 
Byggeri og anlæg. 1.623 
Inventar og materiel 홢 40 
Omkostninger 179 

Bevillingër og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1971-72. I . . . . . . . . , . . . . ; . . . . . ; . . . . . . . . . . : ;  25 
1 9 7 2 - 7 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  홢 . . . . . . . . .  :홢 600 

. 1973-74... ~ . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !  . . . . . .  :,., . . . . . . . ,  , 1.342 - '' I ~ 1.342 ~,,, ~ 

Specifikation af omkostninger: Arkitékthonorarer i alt 87.000 kr., ingeniørhonorarer i alt 
71.000 kr., udlæg 14.000 kr., attester og afgifter 7.000 kr. 
Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen stigning i driftsudgifterne eller personale- 
forøgelse ved arbejdets færdiggørelse.  ̂ ; 
Andre bemærkninger: Det i finansåret 1972-73 forventede forbrug pårégnes dækket 홢 ved . 


