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1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. februar 1972 106.494 
Senere reguleringer: 
Forventede pris- og lønstigninger 11.638 
Totaludgift pr. april 1973 118.132 
Byggeri og anlæg 73.565 
Inventar og materiel 27.637 
Omkostninger 16.930 

Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1972-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.268 8.652 
1973-7 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.800 8.680 
1974-7 5 26.600 26.600 
1975-7 6 31.900 31.900 
1976-7 7 31.900 31.900 
1977-7 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.400 10.400 

Specifikation af omkostninger: Heri indgår arkitekt- og ingeniørhonorarer med hhv. 
5.515.000 kr. og 6.335.000 kr., og de tilsvarende konduktør honorar er med hhv. 875.000 kr. 
og 1.555.000 kr., endvidere honorar til havearkitekt med 62.000 kr. samt anslået 480.000 kr. 
til konsulentbistand. 
Driftsmæssige konsekvenser: Kan endnu ikke opgøres. 
Andre bemærkninger: Nedrivning af institutternes gamle bygninger blev iværksat i som- 
meren 1972, medens opførelse af nye bygninger på grund af reducerede bevillingsrammer 
først er påbegyndt i august 1973. 

F 
ad 07. Panum-komplekset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57.632.000 
Projektbeskrivelse: Opførelse af et bygningskompleks på Blegdamshospitalets areal til 
brug for institutter under det lægevidenskabelige hovedområde (Område I omfatter be- 
byggelse langs Tagensvej). 
Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1968-69, jfr. Akt 175 4/3 1970 og L 175 1970 samt Akt 457 
2/6 1971, Akt 386 26/4 1972 og Akt 419 9/5 1973. 
Igangsættelse: Maj 1970 (forberedende arbejder). 
Færdiggørelse: Forventes 1985. 
Bruttoetageareal: 152.500 m2. 
Byggeudgifter pr. m2: 3.586 kr. 

1000 kr. Statsudgift 
Totaludgift pr. januar 1969, rammen i h. t. lov (index 194) 525.000 
Senere reguleringer: 
Index 194-267, april 1972 191.600 
Forventede pris- og lønstigninger 47.520 
Totaludgift pr. april 1973 764.120 
Byggeri og anlæg 547.000 
Inventar og materiel 115.200 
Omkostninger 101.920 

Bevillinger og Jorbrug: Bevillinger Forbrug 
Ult. 1972-73 53.9991) 53.3831) 
1973-7 4 44.800 42.000 
1974-7 5 57.632 58.232 
1975-7 6 58.266 58.300 
1976-7 7 45.300 45.300 
1977-7 8 44.100 44.100 
Rest ult. 1977-78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  462.805 462.805 


