
1426 Anm. til § 20.20.06. 

*) Specifikation af bevillinger og forbrug: 

Finanslov- TB excl. Samlet Mindre- 
bevilling genbevill. bevilling or rug forbrug 

1972-73 . . . . . . . . . . . .  홢 700.000 700.000 700.000 - 0 
B TB 

70.03. Odense Universitets-center 70.250.000 -i- 9.897.200 
01. Udbygning af campus 51.000.000 -i-15.000.000 
02. Opførelse af institutter til klinisk mikrobiologi, arvepato- 

logi og retsmedicin 14.000.000 3.000.000 
03. Opførelse af midlertidige bygninger til Odense Universi- 

tets-center 102.800 
04. Anskaffelse af apparatur og videnskabeligt udstyr 3.000.000 
05. Projektering og opførelse af lokaler til brug for uddannel- 

, sen af terapiassistenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.250.000 2.000.000 
Prisreguleringen af bevillingen fra april 1972 til oktober 1973 skønnes at udgøre 
9.700.000 kr. 
ad 01. Udbygning af campus. Udbygningen af Odense Universitets-centers perma- 

nente bygningsanlæg (campus) er fortsat. Byggeafsnit 21 (anatomisk og kemisk 
institut) er taget i brug i eftersommeren 1973. Bygnings- og installationsarbej- 
derne for byggeafsnit 22 (molekylær biologi, dele af biokemisk institut, samt 
dele af universitetsbiblioteket, kantine m.v.) er fortsat, og byggeafsnittet på- 
regnes taget i brug i efteråret 1 9 7 4 . .  0 . .  
Byggeafsnit 23 er ikke som forudsat påbegyndt i foråret 1973, idet en i maj 
måned 1973 afholdt licitation vedrørende jord-, kloak- og betonarbejderne har 
måttet annulleres, idet den lavestbydende entreprenør efter licitationen krævede 
et betydeligt tillæg til tilbudssummen blandt andet på grund af forskydninger af 
udbudstidsplanen, som har måttet ændres, da dispensation for byggestoppet 
i henhold til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 først forelå efter 
det forudsatte starttidspunkt. Der er som følge af denne og andre grunde, her- 
under blandt andet strejken i foråret 1973, opstået et betydeligt mindreforbrug 
af størrelsesorden ca. 19 mill. kr. inclusive mindreforbruget ad konto 20.06.66.02. 
på 4 mill. kr. Af mindreforbruget på disse to konti kan ca. 8 mill. kr. henføres 
til udskydelse af byggeafsnit 23 som følge af byggestoppet. 
Af mindreforbruget på nærværende konto på 15.000.000 
søges overført følgende beløb: 
Til konto 20.06.70.03.02. Opførelse af institutter til 
klinisk mikrobiologi, arvepatologi og retsmedicin, jfr. 
Akt 147 7/3 74 3.000.000 
Til konto 20.06.70.03.03. Opførelse af midlertidige 
bygninger til Odense Universitets-center 102.800 
Som kompensation for genbevilling under konto 
20.06.70.03.05. Projektering og opførelse af lokaler 
til brug for uddannelse af terapiassistenter 2.000.000 
Til konto 20.06.71.03. Erhvervelse af diverse parceller 
til Odense Universitets-center, jfr. anmærkninger 

168.000 5.270.800 
Herudover nedsættes bevillingen med 9.729.200 

Samlet nedsættelse af bevillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.000.000 

ad 02. Opførelse af institutter til klinisk mikrobiologi, arvepatologi og retsmedicin. 
Mikrobiologisk og arvepatologisk institut påregnes taget i brug i sommeren 1974. 


