
18 Bilag til bet. o. forsI. t. finanslov for 1975-76. 

Arbejderne er siden da videreført i overensstemmelse med det mellem de im 
plicerede parter 홢 Herning kommune, Vejdirektoratet, Post- og telegrafvæsenet og 
DSB 홢 aftalte arbejdsprogram, der forudsætter det samlede arbejdes fuldførelse i 
1980. 

Som videre anført i svaret på forespørgsel af 17.1.1974 har DSB med henblik 
på en mulig reduktion af udgifterne for DSBs vedkommende iværksat en detailleret 
gennemgang af de hidtidige projektforudsætninger i forbindelse med udformningen 
af de enkelte byggeopgaver samt det fremtidige sporanlæg. 

Denne projektrevision, der var initieret af ønsket om en eventuel omkostnings- 
reduktion, er ikke på nuværende tidspunkt tilendebragt. Man ønsker resultaterne fra 
en undersøgelse af den fremtidige udvikling i godstransportsektoren inddraget i vurde- 
ringen, idet disse kan indebære betydelige investerings justeringer for anlægget i Her- 
ning. 

Endvidere har DSB med Herning kommune og Post- og telegrafvæsenet drøf- 
tet muligheden for ved privat investering at tilvejebringe bygningsanlæg ved den nye 
forplads i forbindelse med DSBs og Post- og telegrafvæsenets byggeri ved forpladsen, 
der på hensigtsmæssig måde vil være første led i en samlet bebyggelse omkring den 
nye forplads. 

Overvejelserne vedrørende nævnte projektrevisioner kan ikke forventes ende- 
ligt tilendebragt før ultimo 1975, men påregnes dog at være så vidt afklaret inden 
afgivelse af finanslovforslag for 1976-77, at eventuelle ændringer i det i finansloven 
optagne beløb til stationsflytningen i Herning vil kunne medtages i finanslovforslaget. 

Drøftelserne vedrørende forpladsudformningen indebærer særlige problemer, 
hvorom DSB vil foranledige rettet henvendelse til finansudvalget i løbet af kort tid. 

Endelig bemærkes vedrørende de på finanslovforslaget for 1975-76 under 
§ 2.01.20.70.02.40 optagne bevillinger til stationsflytningen, at disse investeringer 
ikke vil blive påvirket af ovennævnte projektrevisioner og således vil udgøre i alle 
tilfælde nødvendige investeringer i det fremtidige stationsanlæg i Herning. 
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