1134 Anm, til § 20.20.08.

Byggerioganleg. ............ . i 106.981
Lost inventar, materiel og teknisk udstyr................... 39.828
Teknikerhonorarer m.v.. ... .....iviiieiiiniennennennn, 22.068
Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug
: ‘ FTP Index Jalt april 75

Ult. 1974-75. .. .. N 57.652 25.061 21.151 46.212
1976-76. ... ..o 38.600 17.848 26.427 44.275
1976-T7. . oo . 4b.987 4.091 41.896 45.987
1977-T8. oo 32.403 s 32.403 32.403

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar 7.626.000 kr., ingenigrhonorar
8.867.000 kr., tilsynsudgifter 2.580.000 kr., udleg 1.413.000 kr., havearkitekt og konsulent-
udgifter 378.000 kr., bygningsattester 1.147.000 kr., diverse 57.000 k.

Driftsmessige konsekvenser: De i forbindelse med byggeriets fuldstendige ibrugtagning
forventede stigninger i driftsudgifterne anslds for universitets vedkommende til 3.350.000
kr. arlig og personaleforsgelsen til 4 personer, der soges pd FFL 1976-77 (excl. rengorings-
personale). Institutterne som sidanne paregner ikke personaleforsgelser i denne anledning.
Andre bemzrkninger: Af totaludgiften pr. 1/4 1975 er indgdet kontrakter til fast pris og
tid for ialt 47.000.000 kr. Af det i finansdret 1975-76 forventede merforbrug 5.675.000 kr.
piregnes 2.805.000 kr. dakket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere
finansar. :

. ad 07. Panum-komplekset.........ooeiiiiiiiiiiiiii i 60.630.000
Projektbeskrivelse: Opforelse af et bygningskompleks pa Blegdamshospitalets areal til
brug for institutter under det leegevidenskabelige hovedomrade (Omréde I omfatter bebyg-
gelse langs Tagensvej). Hjemmel: Tillegsbevillingslov 1968-69, jir. Akt 175 4/3 70 og L 176
1970 samt Akt 457 2/6 T1, Akt 386 26/4 72 og Akt 419 9/5 73. Igangswttelse: Maj 1970
(forberedende arbejder). Faerdiggerelse: Forventes 1985. Bruttoetageareal: 124.600 m?2 excl.
P-keelder. Byggeudgifter pr. m?: 3.980 kr. april 75.

1000 kr. Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (index 170)...................... 941.408
Senere reguleringer:
Forv. pris- og lenstigninger:
Iflg. kontrakter til fast prisogtid......................... 1.040
Tovrigh. ..o 105.702
Totaludgift pr. april 1975 (index 195)............ ... ... ... 1.048.150
Byggerioganleg. ... 642.000
Lost inventar, materiel og teknisk udstyr...... e 217.475
Teknikerhonorarer mMLv.. ... .cvvrreer et iieinnnnennn.. 128.676
Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug

FTP Index Ialt april 75

Ult. 1974-76Y) ..o 164.747  101.949 58.468  160.417
197B-T6. . oo 63.567 44.076 23.424 67.500
1976-77. . oo 60.630 18.344 42.286 60.630
1977-78. oo 54.500 847 53.663 54.500
1978-T9. ..o 96.500 —_ 96.500 . 96.500
1979-80. . oo 96.000 — 96.000 96.000
1980-81..... .ot e 117.000 — 117.000  117.000
Rest. ult. 1980-81............vo. ..., . 395.603 —  395.603  395.603

Driftsmeessige konsekvenser: De samlede driftsudgifter er ifelge bemeerkningerne til forsla-
get til nwvnte lov forelobigt ved fuld udbygning skennet til 75.000.000 kr. irligt og en
gverste greense for staben af medarbejdere til 1.000 personer, d.v.s. en forogelse med ca.



