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[Formanden.] 
Medlemmer af folketinget Erlendsson og 

Kirsten Jacobsen har meddelt mig, at de på 
grund af midlertidig udsendelse i offentligt 
hverv ikke vil kunne give møde i tinget i mindst 
7 dage, hvorfor de anmoder om orlov fra og 
med den 23. april samt om, at stedfortræderne 
må blive indkaldt. 

I skrivelse af dags dato meddeler forsvarsmi- 
nisteren, at han Ønsker i henhold til § 19, stk. 
3, i forretningsorden for folketinget at give en 
skriftlig redegørelse for anskaffelsen af F-16 
flyene til det danske forsvar. (RedegØrelse nr. 
IV. Eksemplarer vil blive omdelt. 

Skatte- og afgiftsudvalget har afgivet tillægs- 
betænkning over forslag til lov om ændring af 
lov om vægtafgift af motorkØretØjer m. v., lov 
om afgift af benzin og lov om registreringsaf- 
gift af motorkØretØjer m. v. (Lovf. nr. L 12). 
Eksemplarer vil blive omdelt. 

Der er foretaget ændringer i følgende ud- 
valg: 
Udvalget 'ang. GrØnlandslove (20/4 77): 
Udtræder: Ingolf Knudsen 
Nyt medlem: Prehn 

Skriftlig redegørelse. 

Af forsvarsminister Orla Møller (19/4 77). 
RedegØrelse vedr. anskaffelsen af F-16 fly- 

ene til det danske forsvar. 
(RedegØrelse nr. IV). 
I de seneste måneder har der været en sti- 

gende offentlig debat om anskaffelsen af de 
amerikanske F-16 fly til flyvevåbenet. Debatten 
har især drejet sig om det forhold, at det har 
vist sig vanskeligt at placere medproduktions- 
kontrakter i Danmark svarende til de forven- 
tede 58 pet. af investeringerne, men også pri- 
sen for de 58 fly og en for nylig offentliggjort 
rapport fra den amerikanske rigsrevision om 
F-16 programmet har været inde i debatten. 

Jeg har derfor fundet det rigtigt at give fol- 
ketinget en redegørelse for udviklingen i denne 
sag siden folketingsbeslutningen af 11. juni 
1975, der bemyndigede mig som forsvarsmini- 
ster til at træffe aftale om anskaffelse af 58 
fly, heraf option på 10 fly, til det danske flyve- 
våben til erstatning for fly, der skal udskiftes i 
årene omkring 1980. I bemærkningerne til fol- 
ketingsbeslutningen var det anført, at prisen 

for de 58 stk. amerikanske F-16 fly, der efter 
regeringens opfattelse burde vælges som erstat- 
ningsfly for de nuværende F-100 fly, skønne- 
des at blive ca. 2.400 mill. kr. i prisniveau ja- 
nuar 1975. 

I maj/juni 1975 underskrev Danmark sam- 
men med Belgien, Holland, Norge og USA en 
overenskomst -  det såkaldte Memorandum of 
Understanding -  vedrørende anskaffelse og 
medproduktion af F-16 flyene. Ligeledes un- 
derskrev de fire europæiske lande enkeltvis en 
foreløbig købekontrakt sammen med USAs re- 
gering. 

I min egenskab af formand for Euro-grup- 
pen tog jeg efter aftale med den norske for- 
svarsminister initiativ til at indkalde til møde 
med mine ministerkolleger fra de tre øvrige eu- 
ropæiske lande i januar d. å. På mødet drøfte- 
des fælles problemer, bl. a. medproduktion, og 
man enedes atter på ministerplan om, at med- 
produktionen skulle fordeles lige landene imel- 
lem. 

Vi blev på mødet også enige om en fælles 
holdning som USAs partner i produktionen af 
F-16, ligesom det besluttedes at nedsætte en 
særlig arbejdsgruppe af revisorer, som skulle 
vurdere omfanget af og begrundelsen for visse 
omkostningstillæg, som de amerikanske fir- 
maer beregner sig i forbindelse med leveran- 
cerne fra europæisk industri. Arbejdsgruppen 
har afgivet en foreløbig rapport, der konklude- 
rer, at det undersøgte materiale ikke giver an- 
ledning til større betænkeligheder. Arbejdet fo- 
reslås dog fortsat, men arbejdsgruppen ser 
intet til hinder for, at de endelige købekontrak- 
ter underskrives, selv om dens arbejde endnu 
ikke er afsluttet. 

Da det af parlamentariske årsager i de for- 
skellige lande har vist sig umuligt at under- 
skrive den endelige kontrakt inden 1. april i år, 
hvor den foreløbige kontrakt udløb, tog jeg ini- 
tiativ til et nyt møde med mine europæiske kol- 
leger for at diskutere en evt. forlængelse af den 
foreløbige kontrakt og andre spørgsmål af fæl- 
les interesse. 

MØdet resulterede i en fælles henvendelse til 
USA om en forlængelse af den foreløbige kon- 
trakt til den 2, maj 1977 og dermed udsættelse 
af underskrift af den endelige kontrakt. 

De oprindelige samlede omkostninger ved 
den danske anskaffelse på ca. 2.400 mill. kr. 
var beregnet på grundlag af en af USA opgivet 
»most probable price« for selve flyene på 
1.868 mill. kr. Desuden var der medtaget ud- 


