1760 » Anm. IL til § 20.20.08.

Specifikation af teknikerhonorarer m. v. Arkitekthonorar 7.574.000 kr., ingenierhonorar
9.190.000 kr., tilsynsudgifter 2.657.000 kr., udleg 1.491.000 kr., havearkitekt og konsulent-
udgifter 246.000 kr., bygningsattester 1.173.000 kr., diverse 538.000 kr.

Driftsmessige konsekvenser: De i forbindelse med byggeriets fuldsteendige ibrugtagning for-
ventede stigninger i driftsudgifterne anslas for universitetets vedkommende til 3.600.000 kr.
arligt, og personaleforagelsen til 4 personer, hvoraf 2 er bevilget, (ekskl. rengeringspersonale).
Institutterne som sadanne paregner ikke personaleforggelser i denne anledning. For rigs-
hospitalets vedkommende er udgifterne indbefattet i hospitalets driftsbudget. :
Andre bemeerkninger: Af totaludgiften pr. april 1977 vedrorer 126.535.000 kr. kontrakter
til fast pris og tid.

Det i finansiret 1977-78 forventede merforbrug og det i finanséret 1978 forventede forbrug,
7.548.000 kr., paregnes dakket ved genbevilling: af uudnyttede bevillinger fra tidligere
finansar. B -

ad 07. Panum-komplekseb.........0c........ A 66.200.000 49.648.000

Projektbeskrivelse: Opforelse af et bygningskompleks pa Blegdamshospitalets areal til brug
for institutter under det leegevidenskabelige hovedomrade og. Kgbenhavns Tandlegehsjskole
m. v. (bebyggelse langs Tagensvej). Hjemmel: Tillsegsbevillingslov 1968-69, jfr. Akt 1756
4/3 70 og L 175 1970 samt Akt 457.2/6 71, Akt 386 26/4 72, Akt-419 9/5 73 og Akt 435 19/5
76 samt L 307 1977. : '
Igangswmttelse: Maj 1970 (forberedende arbejder. Ferdiggorelse: 1984. Bruttoetageareal:
ca. 105.000 m? ekskl. P-keelder. Byggeudgifter pr. m2: ca. 4.450 kr., april 1977 ekskl. P-
keelder. '

1.000 kr. : S Statsudgift

Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206)..................oovinnts e 1.104.980
Senere reguleringer: -
Iflg. kontrakter til fast prisog tid................... [P RS 1.900
| T O R L L LT EEE R R R PR 86.240
Begrensninger i henhold til nsevnte lov 307 1977.............covnvnvnnn = 205.000
Totaludgift pr. april 1977. ... e 988.120
Byggeri 0 anleeg. ... .ovoiiii e 626.270
Lost inventar, materiel og teknisk udstyr.................. P 224.570
TeknikerBOMOTAT I, Ve ot oottt eeeiae et a et anans 137.280
Bevillinger og forbrug: - Bevillinger Forbrug

, o FPT.  Index 226 Talt
Uk, 1976-TT.......ovviiiinnn c.. . 290.624 -178.642 86.303  264.9451)
10TT-T8. e s 41572  19.400.  32.350 51.750
April-december 1978. . ............... 49.648 = 10.100 48.500 58.600
1979 . . oo e 106.000 1.942  104.058  106.000
1980 . . . e 112.000 - ~ Y 117.000 - 117.000
1981 . . o e 97.800 - . 97.800 97.800
1982, . e 90.000 . 90.000 90.000
Restult. 1982..........covviiiinnnn, 204.183 . 204.183  204.183

Driftsmamssige konsekvenser: Ifslge bemerkninger til forslaget til nevnte lov 307 1977
udgor de arlige bygningsrelaterede driftsudgifter, dvs. udgifter til rengoring, vedligeholdelse,
vagt samt skatter og afgifter efter ibrugtagning af hele det begreensede byggeri, i alt 5
byggeafsnit, skonsmessigt i alt 21 mill. kr. (april 1976-niveau) svarende til ca. 23 mill. kr.
i april 1977-niveau. De nevnte udgifter ved kompleksets drift og vedligeholdelse paregnes
til sin tid fordelt mellem de institutioner, der vil f4 lokaler i komplekset.. Loven vil 1 gvrigh
ikke i sig selv f4 konsekvenser for driftsudgifterne ved Kebenhavns universitet samt de

sundhedsuddannelsesinstitutioner, der métte blive overflyttet til komplekset.



