
Anm. til § 13.20.06. 3347 

Andre bemærkninger: Finansudvalget har ved Akt 252 15/2 1978 tiltrådt, at der anven- 
des 500.000 kr. til etablering af en simulator mod en tilsvarende besparelse på konto 
63.01.2. Erstatningsbyggeri. 

B TB 
63.01. ad 10. Projektering vedrørende en forbedring af 

ventilationsforholdene i patologiafdelingen . 0 160.000 

Projektbeskrivelse: 
Hjemmel: Akt 252,15/2 1978. 

I Igangsættelse: 1978. 
Færdiggørelse: 1978. 

1000 kr. Samlede udgifter Statsudgift 
Totaludgift pr. oktober 1977 150 
Senere reguleringer: Omkostningsstigninger . . . . . . . . . . . . .  10 
Revideret totaludgift pr. januar 1978 160 
PL-regulering 10 
Merudgifter ifølge aktstykke . . . . . .  i 150 
Tillægsbevilling i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 
Andre bemærkninger: Finansudvalget har ved Akt 252 15/2 1978 tiltrådt, at der anven- 
des 150.000 kr. til projektering vedrørende en forbedring af ventilationsforholdene på 
patologiafdelingen mod en tilsvarende besparelse på konto 63.01.2. Erstatningsbyggeri. 

B TB 
63.05. Afdelinger for åndssvage på statshospitalet i Thors- 

havn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  990.000 +990.000 

Projektbeskrivelse: 
- Hjemmel: Akt 531 30/6 1976 (L 147 1963), Akt 654 22/7 1973, Akt 555 8/8 1977. 

igangsættelse: 1977. 
Færdiggørelse: 1980. 

1000 kr. Samlede udgifter Statsudgift 
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206) 13.945 13.945 
Senere reguleringer: 
PL-regulering 1.354 1.354 
Andre reguleringer 2.155 2.155 
Revideret totaludgift ultimo marts 1977 17.454 17.454 
Mindreforbrug 990.000 
Tillægsbevilling i alt + 990.000 
BelØb, der senere vil blive søgt genbevilget . . . . . . . . . . . . .  990.000 

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: »Andre reguleringer« er 
foretaget med tilslutning fra finansudvalget ved Akt 555 8/8 1977. 
Uudnyttede bevillinger: Fra tidligere finansår henstår uudnyttede bevillinger på 
10.200.000 kr., jfr. nedenfor. 
Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes, at opførelsen af de to afdelingsbygnin- 
ger er blevet forsinket, fordi det ved en stedfunden licitation måtte konstateres, at pro- 
jektet ikke kunne gennemføres inden for de afsatte bevillinger og en fornyet forelæg- 
gelse for bevillingsmyndighederne derpå blev nødvendig, jfr. Akt 555 8/8 1977. 
Den uudnyttede bevilling vil senere blive søgt genbevilget. 
I Akt 531. 30/6 1976 har finansudvalget tiltrådt, at der ydes FærØernes hjemmestyre 
et anlægstilskud på i alt 12.450.000 kr. (excl. 750.000 kr. som staten har afholdt til 
totalprojekteringsomkostninger) i april 1975-prisniveau (byggeomkostningsindeks 195) 
fordelt over flere finansår til opførelse af 2 afdelingsbygninger for åndssvage ved stats- 
hospitalet i Thorshavn, mod at den på finansloven for 1976-77 på konto § 13.20.07.70.01. 
Statshospitalerne. Forskellige arbejder, opførte anlægsudgift til samme formål faldt bort. 
Den pr. 31. marts 1976 på anlægskontoen for finansårene 1974-75 og 1975-1976 hen- \ 


