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[Ministeren for offentlige arbejder] 

Opførelsen af posthalbygningen har i øv- 
rigt været nødvendiggjort af den stigende 
postmængde, som ikke længere kan behand- 
les på tilfredsstillende måde inden for ram- 
merne af den værende centralpostbygning; 
ligesom det heller ikke har været muligt at 
skabe tidssvarende arbejdsforhold for det 
beskæftigede personale. 

På grundlag af foreliggende trafik- og per- 
sonaleprognoser er besparelsen set over en 
20-årig periode anslået til ca. 200 fuldtidsbe- 
skæftigede medarbejdere fra ibrugtagnings- 
tidspunktet (forventet i 1978) og ca. 700 med- 
arbejdere ved periodens afslutning (1998). 

Den anslåede besparelse er beregnet ved 
en fremskrivning af den aktuelle bemanding 
i 1971 ud fra en forventet trafikstigning på 
ca. 3 pet. årlig for brevpostens vedkommen- 
de og for pakkepostens vedkommende på 
godt 1 pet. samt hidtidige erfaringer om æn- 
dringer i behovet for personelle ressourcer til 
postbehandling i omkarteringspostkontoret, 
der har varieret nøje i overensstemmelse med 
variationerne i postmængden. 

Ved opstillingen af bemandingsplaner for 
overflytningen til den nye posthalbygning er 
besparelsen opgjort til ca. 130 fuldtidsbe- 
skæftigede medarbejdere. Besparelsen er op- 
gjort med hensyntagen til gældende arbejds- 
tidsregler (40 timers arbejdsuge) og feriereg- 
ler (4 uger). 

At den i forbindelse med planlægningen 
anslåede besparelse på ca. 200 mand fra 
ibrugtagningstidspunktet herefter ikke vil 
blive opnået fuldt ud, må bl. a. henføres til, 
at beregningerne i et vist omfang har været 
baseret på skøn, hvorfor den nøjagtige be- 
sparelse først har kunnet opgøres ved opstil- 
ling af egentlige bemandingsplaner. Endvide- 
re har den faktiske trafikstigning i planlæg- 
ningsperioden været mindre end forventet, 
hvilket bevirker, at den påregnede besparel- 
seseffekt ved mekaniseringen ikke slår igen- 
nem med fuld vægt ved overflytningen, men 
først på længere sigt i takt med øget trafik- 
stigning. 

Da bebyggelsen af mellemområdet (områ- 
det mellem den værende centralpostbygning 
og den nye posthalbygning) først kan ske, 
når den hidtidige postbanegård er nedrevet, 
må overflytningen indtil videre baseres på 
midlertidige bygnings- og transportforhold. 

Færdiggørelsen af det projekterede byggeri 
i mellemområdet, hvori en del af transport- 

anlægget skal monteres, forventes påbegyndt 
i slutningen af 1979 og afsluttet i 1982. 

Dette forløb indebærer, at de sidste 30 af 
de foran nævnte 130 mand, der påregnes 
sparet, først vil kunne indvindes, når bygge- 
riet i mellemområdet kan tages i brug. 

For så vidt angår indkøringsperioden har 
post- og telegrafvæsenet over for mig oplyst, 
at der i en overgangsperiode på ca. 6 måne- 
der efter overflytningen, bl. a. ud fra erfarin- 
gerne med indkøringen af mekaniske 
postsorteringsanlæg i andre lande, må regnes 
med en uændret bemanding i form af en 
midlertidig assistancestyrke med henblik på 
bedst muligt at kunne sikre en glidende ind- 
køring samt stabilitet i postbesørgelsen til og 
fra hovedstadsområdet. 

Ved opstillingen af bemandingsplanerne 
for overflytningen har det været forudsat, at 
der på grundlag af indhøstede erfaringer i 
indkøringsperioden skal foretages nødvendi- 
ge justeringer og tilpasninger, hvorfor bespa- 
relsen i givet fald vil kunne ændres i såvel 
opadgående som nedadgående retning i for- 
hold til de nu beregnede 130 mand. 

På trods af de uforudsete store indkørings- 
vanskeligheder med det mekaniske pakkesor- 
teringsanlæg er det fortsat post- og telegraf- 
væsenets opfattelse, at den beregnede bespa- 
relse på ca. 130 mand i det store og hele vil 
kunne fastholdes og effektueres fuldt ud ved 
overgangen til endelige bygnings- og trans- 
portforhold forventelig i 1982. 

Jeg kan derfor over for spørgeren bekræf- 
te, at der ved ibrugtagningen af den nye 
posthalbygning i København vil blive opnået 
en personalebesparelse af betydelig størrelse. 
Der vil dog ikke i den anledning ske afske- 
digelse af medarbejdere, idet besparelsen kan 
gennemføres i takt med naturlig afgang efter 
overflytningen. 

Til ministeren for offentlige arbejder (23/7 79) 
af: 

Mimi Jakobsen (CD): 
»Kan ministeren bekræfte, at der eksiste- 

rer en forskel i posttaksterne mellem de gam- 
le EF-lande samt England og Danmark, såle- 
des at det f. eks. er billigere at sende et brev 
fra Tyskland til et fjernt fransk koloniland 
end til Danmark, og vil regeringen i givet 
fald foretage noget for at få harmoniseret 
disse forhold?« 


