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ment til betjening af undersøgelsesredskaberne, og at denne udgift måtte 
anslås til 1-1,5 mill. kr. 

B 3 Der blev indhentet en erklæring, dateret 4. april 1977 fra skibsføreren 
kaptajn P. H. Fjelde, og fra ministeriets konsulent, skibsingeniør Sten 
Andersen. Disse deltog begge i et møde den 6. april i ministeriet. Ifølge et 

B 4 mødereferat blev det her anslået, at kranarrangementet ville koste ca. 1,2 
mill. kr., og at de samlede udgifter »i indeværende finansår« inklusive 
kranen ville beløbe sig til 1,5 mill. kr. Reparationen i forbindelse med 
40-års eftersynet blev anslået til 2-4 mill. kr. Det forventedes ikke, at 
reparationerne ville være tilstrækkelige til at generhverve det oprindelige 
fartscertifikat. Om forståelsen af mødereferatet henvises til skibsingeniør 

G 3 Sten Andersens skrivelse af 3. november 1980 og til kaptajn Fjeldes proto- 
Udskr. s. 1-2 kollerede forklaring. Fjeldes opfattelse af det passerede afviger på to 

punkter fra mødereferatet. Han forventede, at det oprindelige fartscertifikat 
kunne generhverves via det anslåede beløb for 1977 på henved 1,5 mill. kr. 
På den anden side kan han ikke godkende, at man under mødet var i stand 
til at anslå de udgifter, der ville følge med 40-års eftersynet. Som det 
fremgår af både mødereferatet og protokollen, fremhævede kaptajn Fjelde i 
øvrigt nogle problemer, der forelå med hensyn til blandt andet hjælpemoto- 
rerne. 

Lægges mødereferatets tal til grund, ville de samlede udgifter til 
øjeblikkelige reparationer, til anskaffelse af nyt udstyr og til 40-års eftersy- 
nets reparationer komme op på mindst 3,5 mill. kr. og højst 5,5 mill. kr. I 
fiskeriministeriets påfølgende indstillinger m. m. er der -  med en vis stigen- 

B 5 de tendens -  anført tal i nævnte størrelsesorden: I notat af 5. maj 1977 til 
regeringens økonomiudvalg og regeringens erhvervs- og beskæftigelsesud- 
valg blev reparationerne i forbindelse med 40-års eftersynet anslået til 4-6 

B 6 mill. kr., uden at fartområdet kunne forventes udvidet. I skrivelse af 13. 
maj 1977 til folketingets landbrugs- og fiskeriudvalg blev samme reparatio- 
ner anslået til 5-6 mill. kr., stadig uden at fartområdet kunne forventes 

B 7 udvidet. I et notat af 2. juni 1977 gentoges, at skibstilsynets 40-års krav 
B 8 formodentlig ville beløbe sig til 5-6 mill. kr. Og i aktstykke 454 af 15. juni 

1977 blev der opgivet et beløb på 5-6 mill. kr. for de mest nødvendige 
reparationer, som ville blive krævet ved 40-års eftersynet. 

Selv om disse talstørrelser havde en rent skønsmæssig karakter, var de 
dog misvisende: Tallene fremtrådte som overslag over egentlige repara- 
tionsudgifter, men inkluderede ca. 1,2 mill. kr. til anskaffelse af nyt udstyr 
(en kran), som intet havde med vedligeholdelsestilstanden at gøre, og som 
ikke ville øge skibets sødygtighed. 

B 8 Den 29. juni 1977 tiltrådte finansudvalget, at »Dana« blev solgt, 
hvorefter det blev udbudt til salg gennem mæglerfirmaet P. Meyendorff & 

G 9 Co. Aps. Om salgsarbejdet henvises til firmaets redegørelse af 27. januar 
B 8 1981. 

Skibet forventedes solgt for ikke under I mill. kr.; men selv om der 
G 9 både i ind- og udland vistes interesse for »Dana«, indkom der intet tilbud 

om køb til denne pris. 
Udskr. s. 10 Kaptajn E. Sønderstrup, der havde sejlet som skipper for Geodætisk 

Institut blandt andet på Grønland, indledte hen mod slutningen af året 
1977 forhandling med mæglerfirmaet om køb af »Dana«. Han havde tillige 
kontakt med Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU) og Dansk Hy- 
draulisk Institut (DHI), der begge var interesseret i chartring af et skib, 
men ikke i køb. Forhandlingerne mellem de to institutioner og Sønderstrup 

G 4 og 7 havde til at begynde med ikke angået »Dana« og i GGU benægter man, at 
muligheden for chartring af dette skib blev nævnt forud for skibssalget. En 


