
Anm. II til § 11.20. 3699 

20. Anlægs- og udlånsbevillinger. I I 
Tidligere 
forelagte Nye projekter 
projekter 

Anlægsudgifter. 
20.03. Forskning og forsøg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . .  83.213:000 1.100.000 
70.02. Statens Husdyrbrugsforsøg. Beløbet søges til videreførelse af projektet vedr. husdyr- 

brugsforsøgenes udflytning til Foulum. 

20.03.70.02. Statens Husdyrbrugsforsøg 74.423.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: 1. etape af Statens Husdyrbrugsforsøgs udflytning til Foulum. HJEMMEL: 
Akt 118 6/12 78 og Akt 487 27/6 80. IGANGSÆTTELSE: Juni 1980. BRUTTOETAGEAREAL: 39.828 
m2. FÆRDIGGØRELSE: Primo 1984. BYGGEUDGIFTER PR. M2: 5.059 kr. brutto. 

I 1000 kr. 
Samlede udgifter Statsudgift 

Totaludgift pr. jan. 1980 (index 285) og 201/4 pet. moms 159.367 
Senere reguleringer: 
Index + moms 42.124 
Totaludgift pr. januar 1982 index 359 og 22 pet. moms 201.491 
Byggeri og anlægsarbejder 146.050 
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr ; 13.400 
Teknikerhonorar m.v 42.041 
Bevillinger Og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ultimo 1979 4.000 Tbv 79 3.997 
1980 ... 10.000 Tbv. 80 6.744 
1981 49.700 FFL 81 24.842 
1982 48.750 FFL 82 85.000 
1983 74.400 FFL 83 - 75.000 
1984 5.908 

Rest ultimo 1984 i alt 201.491 

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: 
Uforudsete udgifter i.. 7.641 
Samlet tekniker honorar 17.746 
Byggeledelse og Fagtilsyn .! 홢  6.324 
Reproduktion og omkostninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  8.430 
Vinterbyggeri .......................... "" ....... ;.............. I . . . . . . . . .  ' 1.900 

- l a i t . . . . .  ! . 42.041 

DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Der er tale om et udflytningsprojekt, der forudsætter uændrede 
driftsbevillinger. 
ANDRE BEMÆRKNINGER: 
1. Det bemærkes at udbuddet i fagentrepriser har haft så mange interesserede, at omkostnin- 
gerne til licitationsmateriale er øget med ca. 2,5 mill. kr., ligesom de arkæologiske 'forundersø- 
gelser blev 0,4 mill. kr. større end forventet. 
2. Ved fastsættelse af bevillingen er der taget hensyn til overførsel af 87.000 kr. til § 1 1.03.02. 
3. Grundet intensiv byggeplads med 7 delpladser og op mod 100 entreprenører har dét været 
nødvendigt at forstærke byggeledelse og, fagtilsyn med ca. 1,1 mill. kr. i basiskroner. Den 
samme stærke opdeling har også øget teknikerhonoraret med 0,7 mill. kr. 
70.05. Statens veterinære serumlaboratorium. Beløbet søges til stærkt påkrævede reparations- 
og vedligeholdelsesarbejder på laboratoriets bygninger herunder udskiftning af ca. 70 år 
gammelt tegltag. 


