
I Anm. II til § 9.20.01. 2483 

l3) Fælleshuset er rykket frem til 1982. I fælleshuset indgår også varhieværket, som 
forsyner hele Egedesminde øst området. 

Bev. Forv. forbrug PL 
홢<홢 1.000 kr. ---'-- 

ad 3. Tjenestebo!iger og indkvarteringslejre. 
Boliger til udsendte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.5141) l 17.173 2.495 

') Merforbruget skyldes, at man nåede længere med indkvarteringsbygning til 40 mand 
Jakobshavn, som opføres i forbindelse med lufthavnsbyggeriet. 

Bev. Forv. forbrug PL 
.. -  1.000 kr. 

ad 4. Veje, vand-og kloakledninger, renovation, over- 
fladeafvanding og terrænpleje. 
Vej, 4. etape, Nugssuaq, Godthåb . . . . .  272') 780 141 
Vej, 5. etape, Nugssuaq, Godthåb . . . . . . . . . . .  1.6431) 500 90 
Vej 8, Hotsteinsborg..: - 1.1982) , 1.620 - 292 
Vand/kloakering, antenneområdet, 
Hols te insborg  3.6003) 4.672 842 
Byggemodning, område D, Jakobshavn . . . . .  , 164 245 44 
Diverse mindre arbejder l l 22.1444) 33.358 6.144 

I,, I alt ' "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.021 41.175 7.553 , 

') Et forventet samlet mindreforbrug skyldes, at dele af disse arbejder udskydes til 1983. 
2) Et forventet merforbrug skyldes, at vejarbejdet af praktiske grunde blev forceret i 1982. 
3) Et forventet merforbrug skyldes, at arbejdet er undervurderet ved overslagsberegnin- 

gen. 
I I l 4) Merforbruget skyldes, at en række mindre arbejders færdiggørelser blev forsinket i 

1981. Endvidere er en del opgaver fremrykket fra, 1983 til 1982 for at skabe en mere 
rationel anlægsrytme. 

Bev. Forv. forbrug PL 
1.000 kr. ----'- 

ad 5. Offentlige værker og tekniske virksomheder. 

Elforsyning. 
Nød-elværk med hovedttansfornler, 
Nanortalik 684') 2.834 452 
Restvarmeanlæg, Nanortalik 1.1402) 0 0 
Restvarmeanlæg, Jakobshavn 5702) 0 0 
Hovedtransformer/garage, Upernavik. I . . . .  ~ ~ 923) 0 0 
Diverse mindre opgaver 20.2754) 33.692 ' 5.380 

I l a i t . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  l - 22.761 . 36.526 5.832 

') Forventet merforbrug i forhold til bevilling skyldes de i 1981 opståede vanskeligheder 
med projektering og de heraf følgende forsinkelser af anlægsarbejdet. 

2) Anlægsudgifterne afholdes af 70.26. Udnyttelse af restvarme i elværk. 
3) Færdiggørelse og afregning blev foretaget i 1981. 


