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4) De forventede merforbrug skyldes hovedsageligt, at en række mindre anlæg ikke nåede 
at blive færdige og afregnet i 1981. 

Bev. Forv. forbrug PL 
1.000 kr. 

Vandforsyning. 
Dæmning/vandreservoir, Frederikshåb 6791) 1.396 223 
Diverse mindre opgaver 6.411 5.511 880 

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.090 6.907 1.103 

') Det forventede merforbrug skyldes forøgede udgifter til færdiggørelsen, idet arbejdet 
blev vanskeligere end forudset. 

Bev. Forv. forbrug PL 
1.000 kr. 

Værfter. 
Monteringskaj, Godthåb 6.214 6.241 996 
Lager/kontorer, Godthåb 7.150 5.866 937 
Diverse mindre opgaver 4.5431) 8.253 1.318 

. I alt . . . . . . . . . . . . . . . . .  I- - 17.907 - . .  20.360 3.251 . 

') Et forventet merforbrug skyldes væsentligst en undervurdering af færdiggørelsesudgif- 
terne for en række mindre opgaver. Herudover har det været nødvendigt at fremskynde 
en udvidelse af værft og bedding i Godthåb, samt glasfiberværkstedet i Julianehåb. 

Bev. Forv. forbrug PL 
홢  1.000 kr. 

GTOs bygge- og værkstedstjeneste. 
Diverse mindre opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  386') 996 159 

') Et forventet merforbrug skyldes, at udvidelse/ombygning GTO kontor i Umanak 
nødvendigvis måtte udføres i 1982. 

Bev. Forv. forbrug PL 
홢홢 1.000 kr. 

Brandvæsen. 
Diverse mindre opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.5401) 1.727 276 

') Det forventede mindreforbrug skyldes, at brandvæsenets udgifter til brandstationer og 
brandmeldeanlæg i Angmagssalik distriktet måtte udsættes til 1983. Herudover var der 
en række mindre arbejder på brandmeldeanlæg i Grønland, som først kunne færdiggø- 
res og afregnes i 1982. 

Bev. Forv. forbrug PL 
-  1.000 kr. 홢홢 

Maskiner og materiel. 
Diverse mindre opgaver : . . .  I l 3.2671) 4.841 773 

') Det forventede merforbrug har årsag i et nødvendigt ekstra indkøb af brandmateriel. , 


