
Anm. II til § 20.20.06. 5337 

ad 01. Vejen handelsskole .. 2.000.000 * 

Der påregnes som følge af kapacitetsudvidelse og stigende elevtilgang til højere handelseksa- 
men givet Vejen handelsskole tilsagn om et statslån på 3.000.000 kr. til opførelse af en 
tilbygning på ca. 700 m2 etageareal til skolekomplekset Jyllandsgade 11, Vejen. Når det 
fornødne projektmateriale foreligger, vil sagen blive forelagt finansudvalget. 

ad 02. Skjern, Tarm og Videbæk handelsskole 1.000.000 * 

Der påregnes som følge af kapacitetsudvidelse og stigende elevtilgang til højere handelseksa- 
men givet Skjern, Tarm og Videbæk handelsskole tilsagn om et statslån til opførelse af en 
tilbygning på ca. 900 m2 etageareal til skolekomplekset Ånumvej, Skjern. Når det fornødne 
projektmateriale foreligger, vil sagen blive forelagt finansudvalget. 

ad 04.01. Århus Købmandsskole 5.000.000 

PROJEKTBESKRIVELSE: 1. etape af et nyt skolekompleks i Vejlby. HJEMMEL: Akt 368 21/5 80. 
IGANGSÆTTELSE: September 1983. BRUTTOETAGEAREAL: 3632 m2. FÆRDIGGØRELSE: Januar 1985. 
BYGGEUDGIFTER PR. M2: 4.910 kr. (indeks 396). 

1000 kr. 
Samlede udgifter Statsudgift 

Totaludgift pr. januar 1983 (skøn) 42.080 21.000 
Byggeri og anlæg incl. grundkøb 29.775 
Løst inventar i 2.785 
Omkostninger incl. kurstab m.v 9.740 
Bevillinger og forbrug: Bevillinger Forbrug 
Ultimo 1982 . . . . . . . . . .  9.500 4.500 
1983 4.500 5.500 
1984.. . . .  5.000 9.000 
1985 2.000 2.000 
SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V. : Rådgivningshonorarer og byggepladsledelse: 
3.525.000 kr. 
DRIFTSMÆSSIGE KONSEKVENSER: Forventede merudgifter: 2.100.000 kr. 
ANDRE BEMÆRKNINGER: Ved Akt 368 21/5 80 har finansudvalget givet tilslutning til, at der 
ydes Århus Købmandsskole et rente- og afdragsfrit statslån på 4.500.000 kr. til køb af en 
byggegrund på ca. 36.800 m2 ved Skejbyvej, Århus med henblik på opførelse af en 1. etape på 
ca. 3.500 M2 etageareal af et nyt skolekompleks. Som følge af fornyede overvejelser i forbin- 
delse med placeringen af skolekomplekset er byggeriet udsat indtil videre. Forinden byggear- 
bejdernes iværksættelse vil sagen påny blive forelagt finansudvalget. De i 1983 og 1984 
forventede merforbrug påregnes dækket ved genbevilling af de i 1981 og 1982 ikke udnyttede 
bevillinger. 


