
Anm. 11 til § 9.20.01. 1983 

Etagehus, 23 boliger, Holsteinsborg 0 3) 206 26 
Etagehus, 28 boliger, Holsteinsborg 0 3) 214 27 
Etagehus, 6 boliger, Holsteinsborg 3.128 5) 3.887 497 
Etagehus, 8 boliger, Holsteinsborg 3.180 3.201 409 
Etagehus, 12 boliger, Holsteinsborg 2.580 4) 288 37 
Etagehus, 10 boliger, Holsteinsborg 3.664 2) 0 0 
Fællesvaskeri, Holsteinsborg 0 10) 1.412 180 
Flerfamiliehus, 26 boliger, Egedesminde (8.740) ') 0 0 
Flerfamiliehus, 20 boliger, Egedesminde (4.130) ') 0 0 
Fælleshus, Øst 2, Egedesminde 2.545 4), 2.324 297 
Flerfamiliehus, 16 boliger, Christianshåb 1.- 4.951 5) 7.130 911 
Etagehus, 30 boliger, Jakobshavn 4.613 4) 2.361 302 
Etagehus, 8 boliger, Jakobshavn 2.409 4) 956 122 
Etagehus, 12 boliger, Jakobshavn 0 3) 3 0 
Flerfamiliehus, Jakobshavn 5.344 5) 7.828 1.000 
Terrænarbejder, Jakobshavn 0 3) 307 39 
Terrænarbejder bg. 3 og 7, Jakobshavn 0 3) 278 36 
Diverse mindre opgaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.640 ") 4.291 홢 548 

l alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.163 74.779 9.555 

1) Udgifterne til disse arbejder afholdes over konto 70.06. Anlægsarbejder finansieres af 
EF's regionalfond. 

2) Projektet er udskudt til 1984. 
3) Det forventede forbrug har årsag, i at diverse færdiggørelsesarbejder ikke som forven- 

tet blev afsluttet i 1982. 
4) Det forventede mindreforbrug skyldes, at arbejdet nåede længere i 1982 end forventet. 
5) Det forventede merforbrug skyldes ændret byggerytme. 
6) Nogle mindre arbejder er af praktiske grunde fremskyndet til 1983. 
7) Det forventede merforbrug skyldes højere entreprenørtilbud end forventet. 
8) Det forventede merforbrug skyldes; at' arbejdet ikke nåedé så langt i 1982 som 

forventet. 
9) De øvrige udgifter til dette byggeri afholdes over konto 70.06. Anlægsarbejder finansie- 

ret af ''EF's Regionalfond, dog jfr. anmærkningen til denne konto søges merudgiften 
bl.a. til pris- og lønstigninger, afholdt på nærværende konto. 

10) - På grund af en hurtigere udbygning äf områderne end forventet har det været nødven- 
digt at fremme opførelsen af fælleshusene. 

") Det forventede merforbrug har årsag i; at en del af opgaverne mod forventning ikke 
blev færdige i 1982. 

Bev. Forv. forbrug PL 
1.000 kr. 

ad 3. Tjenesteboliger og indkvarteringslejre. 
Boliger til udsendte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.069 13.896 1.808 - 
Det foventede mindreforbrug efter regulering, for pris- og lønstigninger har årsag i 

forsinkelser på en del mindre opgaver. 


