5020 : . Anm. IT til § 21.20.03.

ad 7. Indretning af tekstilmuseum i Brede....................o0 . . " 1.770.000

PROJEKTBESKRIVELSE: HJEMMEL: Fl 1975-76 og Akt 510 30/6 76. IGANGSATTELSE: November
1976. BRUTTOETAGEAREAL: 1.565 m2. FERDIGGORELSE: 1985. BYGGEUDGIFTER PR. M?: 4.342 kr. -

1000 kr.

Samlede udgifter  Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1983 (indeks 396) ................. SO 21.750
Senere reguleringer: . o ‘
Omkostningsstigninger (herunder indeksregulering) ............... 329
Reduktion af projektet.............coovviiiiiiiiii e +5.049
Totaludgift pr. januar 1984 (indeks 421)............ e .. 17.030
Byggerioganl@®g........oooviiiiiiiiiiiiiii i : 112.769
Lost inventar, materiel og teknisk udstyr ................coooilll 2.074
Teknikerhonorar ..........cooeiiiiiiiiiiinnnnnnonn. e , 2.182
Bevillinger og forbrug: . Bevillinger Forbrug
Ultimo 1983 . ..ot eeeene el e 14.039 . 12.541
1984 (. e L 932 2.719°
1985 c.oiienn.t. e e e 1.770 1.770

SPECIFIKATION AF TEKNIKERHONORARER M.V.: Arkitekthonorar: 622.000 kr., ingenierhonorar:
564.000 kr., kondukterhonorar 457.000 kr., tryk m.v.: 118.000 kr., geotekniske undersegelser
- 89.000 kr., konduktars_kur: 144.000 kr., diverse undersogelser: 193.000 kr.

DRIFTSM/SSIGE KONSEKVENSER: Projektets gennemfmelse antages at ville indebare forogede
-arlige driftsudgifter for Nationalmuseet pa ikke under 320.000 kr., der ventes helt eller de1v1st
at modsvares af foregede entréindtagter.

ANDRE BEMERKNINGER: Den anforte totaludglft pr. januar 1983 i alt 21. 750 000 kr., hidrerer
fra en opregulering af aktstykkets totaludgift, hvori tillige er taget hgjde for momsregulermger
siden 1974.

Inden for rammerne af den reducerede tekstllmuseumsbevﬂlmg har man gjort de gamle
fabriksbygninger tette pd tag og fag, men den egentlige museumsmaessige indretning af
bygningerne har mattet indskraenkes til etablering af en ny publikumsindgang, som giver
adgang til de skiftende saerudstillinger, og til et nyt udstillingsrum for Dansk Folkemuseum.
Resten af bygningerne méa henligge utilgengelige for publikum, indtil der tilvejebringes de
finansielle muligheder for virkeliggerelse af planerne for bygningernes indretning til' udstil-
lingsformal.



