
Anm. II til § 2.04.20. 1867 

B TB 
ad 70.01.37. Ændringer i, InØenrigster,minal..:,.,.,.,., . . .  II '.~ 2.554.800 

PROJEKTBESKRIVELSE: 
HJEMMEL: Akt 38 26/10 83. 
IGANGSÆTTELSE: 1983. , 
FÆRDIGGØRELSE: 1985. 

Samlede udgifter Statsudgift 
1.000 kr. 

Totaludgift pr. ultimo 1983 (indeks 4 1 1 )  ; 3.632,6 
Senere reguleringer: 
Indeksregulering 236,6 
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440) 3.869,2 
Forslag om tillægsbevilling: 
PL-regulering . . . . . .  254,8 
Merudgifter iflg. aktstykke , 3.200,0 
Mindreforbrug 900,0 

Tillægsbevilling i alt 2.554,8, 
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget (indeks 396)... ? ! . . .  : .  900,0 ~,, 

ANDRE BEMÆRKNINGER: Der henvises til Akt 38 26/10 83. 
Uventede problemer bl.a. vedr. vindafstivning af facade samt afklaring l af myndighedskrav 
har medført at projektet først kan afsluttes primo marts 1985. 홢: . .  I " . 

B TB 
ad 70.01.44. Renovering af install. i manøvreområdet 225.000 l 

PROJEKTBESKRIVELSE: 
HJEMMEL: FL 1982. 
IGANGSÆTTELSE: 1982. 
FÆRDIGGØRELSE: 1985. 

Samlede udgifter Statsudgift 
1.000 kr. ~ 

Totaludgift pr. ultimo 1983 (indeks 411) 3.488,6 
Senerereguleringer: 
Indeksregulering 30,7 
Revideret totaludgift ultimo december 1984 (indeks 440) . . . . . . . . . .  3.519,3 
Forslag om tillægsbevilling: 
Genbevilling . . .!  ... 393,7 
PL-regulering 30,2 
Mindreforbrug : 198,9 

Tillægsbevilling i alt 225;0 ~ 
Beløb, der senere vil blive 11 søgt genbevilget (indeks 376) . . . . . . . . . . . .  198,9 

UUDNYTTEDE BEVILLINGER: 
Vr F' lOans I ov- , , T®.®XCl- Samlet R̂ uri,홢 Mindre- 

bevilling bevilling bevilling : Forbrug forbrug 

1 9 8 2 - 1 9 8 3  3.500,0 +. 44,8 , 3.455,2 3.061,5 393,7 
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,2 30,2 225,0 ' ~ +. 194,8 

3.500,0 l +. 14,6 3.485,4 -,, 3.286,5 198,9 

ANDRE BEMÆRKNINGER: Mindreforbruget skyldes, at der stadig hersker tvivl om korrekt 
justeringsmåde af de i VASIS konfiguration opstillede VASIS-armaturer, således at de kan 
anvendes til PAPI-armaturer. Undersøgelser pågår i samarbejde med Luftfartsdirektoratet. 


