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Det af fornzvnte aktstykke 259 omfattede arbejde med stojafskermning nord og vest for
det nye indenrigsanleg er for den vestlige del af afskeermningens vedkommende stort set
tilendebragt, idet den forudsatte 10 meter heje. jordvold i dette omrdde nu er anlagt. Stajaf-
skeermningen nord for det nye indenrigsanleg vil blive udfert i 1988 i forbindelse med
byggeriet af 1. etape af ny indenrigsterminal. . . RPN v

Endvidere er i den forlabne del af 1987 gennemfort en vasentlig del af .projekteringen af -
busterminalens udvidelse, og opferelsen af et midlertidigt bagagesorteringsanlaeg er stort set
tilendebragt. A o ST : o :

Blandt igangvarende planlzgningsarbejder kan fremhaves 1. etape af ny finger A, nyt
permanent bagagesorteringsanl@g, jf. herved besvarelsen af: udvalgets sporgsmal 2, 1. etape af
nyt standpladsomrade for commuterfly, 1. etape af oml@gning af vejforplads Udenrigsgard
samt byggemodning af og adgangsvej til ostomradet. - . ; :

" Endelig kan nazvnes, at der i tilleg til projektet med direkte tilknytning til lufthavnens
udbygning lebende -gennemfores en rzkke storre renoveringsarbejder omfattende baner,
rulleveje, forpladser, bygninger, installationer m.m. ‘ R '

" Ud over de indledningsvis omtalte @ndrede dispositioner, der er en konsekvens af
tiltradte aktstykker, har der saledes ikke varet tale om @ndrede dispositioner. De forudsat-
ninger, som 14 til grund ved finansudvalgets tiltredelse af aktstykke 128, indgér fortsat for de
' pa finanslovforslaget for 1988 opferte anlegsarbejder. ' ’

Med venlig hilsen
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