§ 27.11.21.70.

Oversigt over bevillinger til bygge- og anlegsarbejder.

899

Bevilling

" Anslaet Rest :

e AL > el wm
70.31 Anlegsudgifter o

(puljebevilling) .......cuneen... 1945 1893 184,3 184,3
7301 Mindre byggearbejder

(radighedsbevilling)........... 109,7 41,1 36,4 36,4
7319 Fredericia (brevcen.)......... 52,5 13,1 . 13,0 0,1 - . -
7325 KHC (energibesp.)............ 24,0 58 5,6 0,2 - -
7329 Randers ombygning.......... 13,1 0,0 0,0 - - -
7336 Arhus (Ankersgade) om- . v :

bygning ......cceecvveviveerrennen. 33,8 0,1 0,1 - - -
7337 Postgirobygningen omb. ... 76,3 0,0 0,0 - - -
7338 KHC ombygning .............. 43,0 1,2 1,2 - - - -
7342 Midtsjll. Postcenter......... 57,7 7,4 7.3 0,1 - -
7343 Hinnerup nybygning ......... 7,5 43 4,3 - - -
7344 Kgbmagergade ombygning 29,0 24.8 11,9 12,8 - 0,1 -
7345 Ringsted ombygning......... 53 4,7 4,6 0,1 - -
7346 Frederiksvaerk om- og :

tilbygning......ceeveeeceveennnnns 6,8 6,0 5,9 0,1 - -
7347 Arhus (Banegirdsplad-

sen) ombygning................. 16,8 0,1 0,1 - - -
7348 Esbjerg H ombygning........ 14,6 9,6 9,6 0,0 - -
7349 Frederikshavn reno-

14533011 S 13,5 13,5 5,0 8,4 0,1 -
7350 Narrebrogade 10

TENOVETINL .evvrerrrrrreireeeeenaens 12,3 12,3 12,2 0,1 - -
7575 Projektering af kom-

mende anl@egsarbejder....... 16,0 16,0 4,0 4,0 4,0 4,0

(puljebevilling)
7600 Planlagte projekter

i BO-arene.......cccceeeuueennneen. 418,5 418,5 - 1223 1437 143,9

(puljebevilling)

ad 7301. Mindre byggearbejder

I belgbet er i henhold til Byggestyrelsens cirkulere af 23. december 1983 indeholdt ca..

1 mill. kr. til kunstnerisk udsmykning af statslige byggerier.

ad 7319. Fredericia (brevcenter)

Totaludgiften er forhgjet i forbindelse med en udvidelse af projektet. Udvidelsen af
projektet er beskrevet i et aktstykke, der er tiltridt af Folketingets finansudvalg den 19. fe-'

bruar 1992.

ad 7325. KHC energibesparende foranstaltninger
Projektet hed tidligere PTM, energibesparende foranstaltninger, men er omdebt i for-
bindelse med Kebenhavns Postterminals navnezndring til Kebenhavns Postcenter (KHC).
Totaludgiften for projektet er nedskrevet, idet en del af byggearbejderne er overfort til
projekt 7338, KHC ombygning. Endvidere er projektets gennemforelse fremskyndet, hvil-
ket bevirker, at et merforbrug i 1991 vil medfere et tilsvarende mindreforbrug i 1993.

- ad 7338. KHC Ombygning



