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skerhavnen og ved Sydhavnen, idet ekspropri-
ation af arealerne omkring Sydhavnsgade stort
set er gennemfert.

Med hensyn til detailprojektering og fagtil-
syn er der indgéet kontrakt for nesten alle dele
af anlaegget, og de fysiske anlegsarbejder er
igangsat.

I lufthavnen er igangsat arbejde med led-
ningstunneler pd begge sider af parkeringshu-
set for omlegning af ledninger og pA Amager
jordarbejder, herunder udgravning til over-
dzkning ved Vinkelhusene, etablering af ar-
bejdsomride inklusive stejvolde mellem Eng-
landsvej og kysten ved Kastrup samt etable-
ring af midlertidige broer og en ny vej til In-
denrigsgirden i Kebenhavns Lufthavn.

Selskabet forventer i lobet af 1994 at afholde
licitation og igangsatte en lang reekke andre
arbejder, herunder en rekke jordarbejder pa
Amager samt pabegyndelse af udgravning til
banegraven til stationen ved Kebenhavns
Lufthavn.

P4 Sjellandssiden er der iveerksat afverge-
boringer og legmngsomlaegmnger i Sydhavns-
gade. Der har Veeret afholdt licitation over det
videre arbejde med jernbanetunnelen i Syd-
havnsgade, og selskabet star over for indgaelse
af kontrakt herom. Arbejdet med Sydhavnsga-
detunnelen forventes udfert fra begyndelsen af
1994 til udgangen af 1996.

I tilknytning til etableringen af landanleg-
get skal der som folge af nedgravningen af an-
legget gennemfores en grundvandssenkning
pd bdde Sj=zllands- og Amagersiden. Der er
indgéet en aftale om genanvendelse af afledt
fersk- og brakvand som procesvand i H.C. Or-
stedveerket og pd Amagerveerket, som betyder,
at kraftverkerne til gengeld kan spare ca.
800.000 kubikmeter rent drikkevand &rligt.

Kontrol- og overvidgningsprogrammet til
sikring af de opstillede miljokvalitetsmalsat-
ninger er for sterstedelen etableret.

1. Kyst til kyst-anlegget

A/S @resundsforbindelsen og SVEDAB
AB, der stér for landanleeggene p4 henholdsvis
dansk og svensk side, dannede i januar 1992
Oresundskonsortiet. Konsortiet har til opgave
at forestd projektering, anlag, finansiering og
drift af Oresundsforbindelsens kyst til kyst-
anleg.

Siden anl®gslovens vedtagelse i 1991 er der
gennemfort og ivaerksat en lang rekke under-
sogelser, serlig vedrorende de miljomassige
forhold. Formalet hermed har veeret at tilveje-
bringe et udvidet grundlag for miljeprovnin-
gen i Sverige og den offentlige hering og sup-
plerende offentlige hering her i landet om mil-
jekvalitetsmélsaetninger, kontrol- og overvag-
ningsprogram samt den mere detaljerede ud-
formning af forbindelsen.

Der er redegjort for undersegelserne, de mil-
jemzssige forhold og arbejdet med en milje-
optimering af anlegget i de to rapporter, der
har dannet grundlag for dels den offentlige he-
ring i maj-juli 1993 dels den supplerende he-
ring i oktober-november, der blev gennemfort
som folge af, at der siden den forste herings
iveerksattelse var foretaget en videre bearbejd-
ning af de tekniske muligheder for optimering.

Der er udarbejdet en samlet rapport om de
gennemforte danske heringer. Rapporten, der
vil blive sendt til Folketingets Trafikudvalg og
Milje- og Planlaegningsudvalg, indeholder
Miljeministeriets og Trafikministeriets be-
handling af de indsigelser, forslag og ideer, der
er indkommet vedrerende miljemalsatninger-
ne for @resund og Jstersoen, kontrol- og over-
végningsprogrammet samt anleegsudformning.
Endvidere behandles de vandmiljomassige
spergsmadl knyttet til linjeforing og anlagsud-
formning, de benyttede beregningsmodeller
samt luftmilje og rastofindvinding. Der vil her-
efter kunne treffes beslutning om miljokvali-
tetsmalsetningen, kontrol- og overvagnings-
program og anlegsudformningen.

Kystforholdene ved Amager, sediment-
spredningen fra gravearbejderne og ensket om
at undgé en pévirkning af Qstersoen har veret
hovedemnerne. Det er i rapporten vurderet, at
der med de fremlagte miljomalsatninger og
den gennemforte miljeoptimering er taget de
fornedne hensyn vedrerende disse emner.

Anlzgslovens oprindelige projektforslag,
KM 4.2, indebar en blokerende effekt pa vand-
gennemstromningen pd ca. 2,3 pct. Ved den
videre tekniske bearbejdning har det vist sig
muligt at nedbringe denne blokerende virk-
ning af selve anlagget til under 1 pct., svaren-
de til det i heringsrapporten foreslaede krite-
rium for opfyldelsen af mals@tningen om, at
der ikke som folge af @resundsforbindelsen
md ske ®ndring af det fysisk-kemiske havmilje



