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Ved den mindre licitation i Vestsjællands Amt 
1. januar 1997 var prisforskellen mellem byder- 
ne lidt større. 

Resultatet af licitationerne blev en stigning i 
LF-Bus A/S' aktiviteter fra kørsel med 49 bus- 
ser i drift i 1995 til 152 driftsbusser i 1997. 

Selskabet kom ud af 1995 med et overskud på 
2,4 mio. kr., mens det ved udgangen af 1996 
måtte konstatere et underskud på 7,1 mio. kr. 

Hovedårsagen til den negative udvikling har 
i følge ledelsens årsberetning, således som den- 
ne er optrykt i regnskabet for 1996, væltet føl- 
gende, citat: 

»LF-Bus A/S har i 1996 gennemgået at meget 
turbulent driftsår, idet selskabet vandt så meget 
buskørsel i licitationer på Sydsjælland og Møn, 
at aktiviteterne næsten blev fordoblet. 

I etableringsfasen var tidsfristerne alt for kor- 
te, således at busanlæg og værksteder i det nye 
område først var driftsklare flere måneder efter 
kørslens start pr. 01.07.1996. Endvidere måtte 
selskabet overtage busmateriel, hvis tekniske 
standard var langt ringere end forventet. 

Disse omstændigheder har for selskabet bety- 
det, at der har måtte ofres meget store ressour- 
cer på at få bragt materiellet op til den standard, 
der er foreskrevet i kørselskontrakterne med 
STS, hvortil kommer, at det var nødvendigt at 
overføre busser og mandskab fra Lolland-Fal- 
ster til at klare driftsafviklingen på Sydsjælland i 
en lang periode. Dette har samlet betydet et 
betydeligt merforbrug af lønomkostninger, kilo- 
meterafhængige omkostninger iøvrigt og udgif- 
ter til istandsættelse, således at selskabets drift i 
1996 er forløbet utilfredsstillende. 

Det har efterfølgende ikke været muligt at 
forhandle sig til kompensationer for de konsta- 
terede mangler og opståede ulemper i et 
omfang, som var tilstrækkeligt til at dække sel- 
skabets merudgifter. 

Som følge af at det ikke har været muligt for 
selskabet at tilrettelægge en effektiv og hen- 
sigtsmæssig drift, har personaleforbruget sær- 
ligt på chaufførområdet siden 1. juli 1996 været 
for stort til skade for selskabet.« 

Jeg har fået oplyst, at den negative udvikling 
ydermere har været sløret af misvisende økono- 
mirapporter udarbejdet af selskabets nu bortvi- 
ste økonomi- og buschef. De nødvendige ratio- 
naliseringstiltag og andre forhold af betydning 
for styrkelse af økonomistyringen blev af den 
grund først igangsat fra efteråret 1996. 

I den givne situation valgte selskabet i foråret 
1997 i samråd med den største kreditor, Den 

Danske Bank, at indlede forhandlinger med en 
række busvirksòmheder for at finde en samar- 
bejdspartner, der kunne tilføre ny kapital og 
medvirke til yderligere rationaliseringer. 

Da banken ikke fandt resultatet af disse for- 
handlinger tilfredsstillende, stoppede den yder- 
ligere kreditgivning, hvorfor LF-Bus A/S måtte . x 
gå i betalingsstandsning den 18. juli 1997. 

I denne situation åbnedes for forhandlinger 
med Storstrøms Trafikselskab i forbindelse med 
konstruktion af et nyt busselskab, kaldet 
»NyBus.« Sigtet med disse forhandlinger har 
været at undgå, at der skete ophør af busdriften. 

Resultatet af disse forhandlinger har været, at 
der ved en stiftende generalforsamling, lørdag 
den 16. august 1997 oprettedes NyBus A/S, 
baseret på det betalingsstandsede busselskab 
LF-Bus A/S. Herefter vil LF-Bus A/S blive 
afviklet i overensstemmelse med konkurslovens 
regler, og A/S Lollandsbanen vil hermed ikke 
længere have ejerskab af en busvirksomhed. 

Aktiekapitalen på 5 mio. kr. i NyBus A/S er i 
øjeblikket fordelt med 3 mio. kr. til City-Trafik 
A/S (ejet af en række af private vognmænd), og 
med 2 mio. kr. til LF-Bus A/S (i likvidation). 
Aktionærkredsen forventes udvidet og aktieka- 
pitalen ligeså, hvis private vognmænd i Stor- 
strøms og Vestsjællands amter accepterer et til- 
bud om at gå ind i selskabet som én enhed. 

I forbindelse med den efterfølgende likvida- 
tion af LF-Bus A/S vil selskabets aktiepost i 
NyBus A/S blive afhændet til de øvrige aktio- 
nærer. 

NyBus A/S overtager medarbejdere og bus- 
ser fra LF-Bus A/S samt en gæld på ca. 82 mio. 
kr. til Den Danske Bank. 

Fra og med søndag den 17. august 1997 har 
NyBus således varetaget den af LF-Bus indtil da 
drevne bustrafik på Lolland-Falster og Sydsjæl- 
land, mens LF-Bus'kørslen i Vestsjællands Amt 
fremover varetages af DSB Busser A/S, der her- 
med overtager de, af LF-Bus A/S' medarbejdere, 
der var knyttet til denne kørsel. 

Storstrøms Trafikselskab (STS) betaler NyBus 
8 mio. kr. i kompensation for at overtage kørslen 
fra LF-Bus A/S. Et nyt udbud af busruterne på 
Lolland-Falster/vil blive fremrykket, således at 
nye kontrakter kan indgås forventelig med virk- 
ning-fra 20. maj 1998. DSB Busser A/S' overta- 
gelse af kørslen i Vestsjællands Amt sker på 
uændrede vilkår. 

Jeg er bekendt med, at mellemregningskonto- 
en mellem moder- og datterselskab i en periode 
af 1996 ikke har været udlignet regelmæssigt, 


