
6442 Tirsdag den 14. maj 2002 (F 32) 

Den næste sag på dagsordenen var: 
27) Forespørgsel nr. F 32: 
Forespørgsel til trafikministeren: 
»Hvad kan ministeren oplyse om det køben- 
havnske metroprojekts status og problemer?« 
Af Margrete Auken (SF) og Aage Frandsen (SF). 
(Forespørgslen anmeldt 11/3 2002. Fremme af 
forespørgslen vedtaget 15/3 2002). 

Begrundelse 

Margrete Auken (SF): 
Vi er nu nået til, at der er ganske få måneder til 
den annoncerede åbning af den københavnske 
metro, og det er derfor naturligt at gøre status 
dels over økonomi og sikkerhed, dels over hen- 
sigtsmæssigheden i at anvende Ørestadskon- 
struktionen i det fremtidige arbejde med plan- 
lægning for den kollektive trafik i hovedstads- 
området. 

Hvad angår problemerne med økonomien, 
kan jeg sige, at budgettet altså er overskredet 
gang på gang. Bare et eksempel: Østamagerba- 
nen, den, som jeg har kaldt badebanen andre 
steder, var oprindelig budgetteret til at koste 600 
mio. kr., men med den seneste aftale ender den 
med at koste det tredobbelte. Budgetoverskri- 
delser på 200-300 pet. har været reglen mere end 
undtagelsen hele vejen igennem. 

Kl. 18.05 
Det samlede budget for metro og Ørestad er 

realistisk bedømt i øjeblikket mindst 14 mia. kr., 
og på det seneste er så statsgarantien forhøjet til 
12,6 mia. kr. 

Det er altså ikke kun Øresundsbroens landan- 
læg, der er gået i rentefælden. Ørestadsselskabet 
selv er på vej ud over afgrunden, og derfor er 
det utroligt, at der ikke er nogen, der stopper op 
og spørger om relevansen af Østamagerbanen, 
og om der skal bygges en indre metrocityring til 
mindst det samme beløb, som den nuværende 
koster. 

I SF spørger vi, om opgaven ikke kan løses 
bedre og billigere. 

Så er der problemer med godkendelse og sik- 
kerhed: Den daværende trafikminister, hr. Jacob 
Buksti, sagde her i salen, at hvis Ansaldo får 
godkendt systemet, er de verdensmestre, og 
hvis ikke, er de færdige. 

Dokumentationen for sikkerheden skulle op- 
rindelig have været afleveret for 4 år siden. Så 
blev milepælene flyttet, så den skulle være afle- 

veret i august 2000. Det var dengang, man skub- 
bede åbningen til 2002, altså nu. 

Den daværende trafikminister, fru Sonja Mik- 
kelsen, oplyste, at det var kontraktligt fastlagt, 
men først nu for få dage siden fik Jernbanetilsy- 
net vistnok den der dokumentation. De har nu 
meget kort tid til at kigge den igennem og god- 
kende den i, inden den endelige prøvekørsel om 
lidt over en måned kan starte. Og hvis ikke alt 
kan godkendes, så åbningen må udskydes, hvad 
så? Så udskyder man den da forhåbentlig. Det 
lægger et betydeligt pres på Jernbanetilsynet, 
som har siddet og ventet i årevis på overhovedet 
at få denne her dokumentation. 

Men for hovedstadsregionen er problemerne 
med organisering og procedure for trafikplan- 
lægningen endnu alvorligere end de helt aktuel- 
le uhyrligheder med økonomi og sikkerhed. 

Man overlader planlægningen af den kollek- 
tive trafikudbygning til et lukket selskab med 
uklar kompetence -  skal de sælge grunde eller 
drive kollektiv trafik? Den forvirring er allerede 
i loven. Men der er jo ikke noget i loven om, at 
de også skal være trafikplanlæggere. Det er bare 
pludselig noget, der er sket her på det sidste 
med den såkaldte Cityring, for der var det plud- 
selig blevet en selvfølge, at de også var blevet 
planlæggere. 

På den måde tabes helheden af syne. Skal vi 
have et system, der kan betjene hele området, og 
som kan fungere uden for mange og især for be- 
sværlige skift samt arbejder i fuld åbenhed og 
med konstant inddragelse af offentligheden og 
de folkevalgte? Ja, det synes jo SE Der burde 
også være et stort flertal herinde, der synes, at 
det må være den måde, vi planlægger kollektiv 
trafik i hele landet på, men i hvert fald i hoved- 
stadsområdet, så den ikke bliver overladt til et 
lukket selskab, som sagt med uklare kompeten- 
cer og nogle helt andre interesser end det at be- 
tjene hele området. 

Besvarelse 

Trafikministeren (Flemming Hansen): 
Jeg skal undlade, selv om fristelsen er meget 
stor, at kommentere fru Margrete Aukens ind- 
læg. Det håber jeg at ordførerne vil gøre. Men 
jeg vil holde mig til den tale, jeg har forberedt 
meget grundigt. 

Her ca. 5 måneder før første etape af metroen 
åbner, har jeg i dag lejlighed til at give Folketin- 


