
F. t. finanslov for 2006 3459 

Projekter i alt 357,2 283,4 518,7 234,0 
52,0 0,0 0,0 0,0 

Projekter Indtægter inkl. medfinansiering . 409,2 283 ,4 518 7 234 ' 0 
Pulje til øvrige investeringer 
Miljø og arbejdsmiljø 15,6. 15 5 15,6 15 g 
Overkørsler 31,2 31,2 31,2 31,2 
pTT 19,4 19,3 19,0 19,0 
Biler m.v. Q 5 Q  ̂ Q  ̂ 0 ,5 
Funktionalitetsfremmende foran- 26 ' 8 26 ' 0 26 ' 1 26 ' 5 
staltninger 
Puljer til øvrige investeringer i 93 4 92,4 92,3 92 7 

Pulje til forlodsovertagelse 2,0 0,0 0,0 0,0 

I alt § 28.63.02 ekskl. budge- 

tregulering 452,6 375,8 610,9 326,7 

Anlægsprojekter 
De store anlægsprojekter bliver frem til anlægslov behandlet i Trafikstyrelsen, jf. 28 62 

hvorefter de overdrages til Banedanmark. Der er i forbindelse med anlægsprojekterne indgået 
kontrakter med eksterne leverandører som løber over flere finansår. Det drejer sig f.eks. om 
fjernstyringsprojektet på S-banen, hvor der i er indgået flerårig kontrakt med Siemens. Dette er 
hjemlet ved Akt C 4/12 2002. 

Igangværende projekter 
Ringsted banetekniske anlæg 

Det nuværende sikringsanlæg på Ringsted station er taget i brug i 1930. Beslutning om for- 
nyelse af anlægget har afventet kapacitetsudbygningen på strækningen København-Ringsted. Da 
dette projekt blev stillet i bero ultimo 1999, blev fornyelsen af sikringsanlægget i Ringsted 
igangsat som et finanslovsprojekt. 

Projektet var i EU-udbud i 2003, og hovedkontrakten blev indgået primo 2004. Det nye sik- 
2006. forventes taget i prøvedrift ultimo 2005 med henblik på endelig ibrugtagning primo 

Fjernstyringscentral til S-banen 
Som anført på finanslov 2001 blev kontrakten med leverandøren af det nye fjernstyringssy- 

stem ophævet 1. december 2000 som følge af leverandørens varsling af yderligere fo/sinkelser 
ra november 2002 og frem til februar 2004. Leverandøren anerkender ikke Banedanmarks ret til 

at ophæve kontrakten. 
En voldgiftssag er påbegyndt februar 2002, men der er primo 2005 indgået forlig i sagen. 
Nyt udbud blev igangsat april 2002. Finansudvalget har tiltrådt Akt C 4/12 2002, hvorfor 

totaludgifter mv. er ændret i forhold til det optagne på finanslovene for 2002 og 2003. Der er ved 
tiltrædelse af aktstykket adgang til etablering af nyt fjernstyringssystem til S-togsnettet i Køben- 
havn, hvorfor udgifter og totaludgifter i tabellen ovenfor alene omfatter det nye projekt. 

Ringbanen 

Projektet omfatter etablering af en byringbane omkring København, således at det bliver 
muligt at rejse^pa tværs af alle S-togsnettets linjer uden om Københavns centrum, og der bliver 
gode skiftemuligheder til både andre S-tog, Metro, busser og regionaltog. Ringbanen er en S- 
togslinje, der kører mellem Hellerup og Flintholm på den eksisterende S-togslinje. 

Flintholm Station lidt øst for Vanløse Station og frem til Vigerslev vil Ringbanen gøre 
brug af den tidligere godsbane. Fra Vigerslev skal anlægges et nyt dobbeltspor til Ny Ellebjerg. 
Projektet omfatter endvidere anlæggelse af en række nye stationer. 


