

b. En Overskrivelse af 778 Rbd. 43 §., der ere medgaaede til Foranstaltninger i Anledning af Lodsvasenet, er af Revisionen indstillet til Billigelse med den Bemærkning, at Udgiften ikke antages at henhøre til denne Conto, men at den er anseet hensigtsmæssig. Denne Bemærkning tiltrædes af Udvalget, der saaledes indstiller, at:

ad 20. c.

Til Bygning af et Fyrskib

er bevilget . . . . . 25,000 Rbd. „ §.,

men Skibet har kostet . 39,985 — 4 —

altsaa mere . . . 14,985 Rbd. 4 §.

Ministeriet har efter Revisionens Bemærkninger i denne Anledning meddeelt følgende Oplysninger: Til Grund for den til Fyrskibets Bygning opførte calculatoriske Sum 25,000 Rbd. var lagt hvad Bygningen af Fyrskibet „Knoben“ havde kostet paa privat Værst, efterat Omkostningerne for Ankere og Kjettinger, endeel Taffelads og Inventarium, som antoges at kunne undværes fra det andet Skib, vare fradragne denne Udgift. Det viste sig imidlertid senere, at det andet Skib fremtidig havde Brug for dette Inventarium, og det blev derfor nødvendigt at forsyne det nye Fyrskib med næsten fuldstændig ny Udrustning. Man kom ogsaa til den Erkjendelse, at det var bedre at lade det nye Skib bygge paa det kongelige Værst end paa et privat Værst, for at forsikre sig bedre Materialier og bedre Arbejde, hvilket, i Forbindelse med at ovennævnte Besparelse paa Inventarium ikke kunde gennemføres, Alt tilsammen har foranlediget en større Udgift end den calculerede. Derved bemærkes dog, at i den anførte Meerudgift 14,985 Rbd. 4 §. er indbefattet Omkostningerne til et Fortøyningsapparat . . 3,132 — 80 — hvilket dog, da denne Udgift ei burde have været opført paa denne Conto, er en Feil, der imidlertid ikke lod sig rette, da Ministeriet ikke blev underrettet om denne Udgifts Størrelse, forinden Marsregnskabet var afsluttet og afgivet til Fisnantterne. Revisoratet formener, at de af Ministeriet meddeelte Oplysninger ikke i og for sig ville kunne fritage det for at indstille

Udvalgenes Betænkninger.

Overskriften 778 Rbd. 43 §. billiges.

Overskriften passerer.