

ad 2. Disse Udgifter ere følgende:

a.	Et Restbeløb af Udgifter til Afspudsning af den botaniske Haves Hovedbygning	135 Rbd. 88 f.
b.	Til Omlægning af Gulvet i det zootomisk-physiologiske Museums Locale i Universitetsbygningen	647 — 48 "
c.	Til Omstøbning af en revnet Klokke i den Universitetet tilhørende Grevinge Kirke	360 — 16 "
	Ialt	1,143 Rbd. 56 f.

Herved bemærkes:

- ad a. Ved Finansloven 1855—56 (jvf. de trykte Anm. til Finanslovudkastet S. 46 ad 11 a) blev bevilget 624 Rbd. 36 f. til Afspudsning af den botaniske Haves Hovedbygning's Facade.

I Overflaget over denne Udgift var seilagtigen beregnet 1 Mk. for 125 Allen Hovedgestens istedetfor 1 Rbd., eller for lidet beregnet 104 Rbd. 16 f.

Derpåst var det i Overflaget forglemmt at beregne Beta-  
ling for Omlægning af 2,646 Stkr. Tagsteen à 12 Rbd. pr. 1000  
Stk., hvilken var nødvendig ved Anbringelsen af nye Tagrender,  
Ialt 31 — 72 "

Begge disse Beløb, tilsammen 135 Rbd. 88 f.,  
foreslaaes her yderligere bevilget i Erstatning til vedkommende Muurmestere, der  
har udredet begge Udgifter.

- ad b. Ved Finansloven for 1856—57 under Universitetets Budget Udgiftspost 11 a  
blev bevilget ialt 1245 Rbd. 84 f. til Omlægning af dette Gulv med Muursteen  
paa Fladen og derpaa et Gulv af brændte smaa Muursteensfliser, der 2 Gange  
skulde stryges med Niesfarve. Kort efterat den Bygningsinspecteur, som havde  
affattet Overflaget, havde paabegyndt Arbeidet, afgik han ved Døden. Arbeidet  
var allerede da standset af Mangel paa Fliser. Ved Opstillingen af Museums-  
Gjenstandene paa den Deel af Gulvet, der var fuldført, viste det sig, at Gulvets  
Belægning med smaa Fliser ikke afgav et saa fast Underlag, at det kunde bære  
de svære Gjenstande, der opstilledes, hvortil derimod vilde udfordres et Gulv af  
en heel samlet fast Flade. Til denne Hensigt har den const. Bygningsinspecteur,  
Justitsraad Kornerup, foreslaaet Gulvets Belægning med Asphalt, og affattet et  
nyt Overflag, hvorefter Udgiften, der er forbunden med denne Belægningsmaade,  
andrager 1,893 Rbd. 36 f.  
eller, da den ældre Overflagssum var 1,245 — 84 "

mere end bevilget 647 Rbd. 48 f.  
Arbeidet er, da de større Museums-Gjenstande et kunne Vinteren over henstaae i  
en af Haverne ved Universitetsbygningen, hvor de foreløbigen vare henslyttede,  
allerede udført efter det nye Overflag i Sommeren 1856.

- ad c. Denne Mangel er udsat ved det i Aaret 1856 afholdte Provostsyn.