

uden noget Forbehold, for sit Tilgodehavende, maa antages at have frasaldet ethvert Efterkrav. Det er altsaa ikke blot Ministeriet og Rigsdagen, men selve Haandværkerne, der, i et Tilfælde som nærværende, maatte betragte Mellemværendet som endelig afgjort, og efterat Bygningsinspecteuren er død, er det umuligt at komme paa det Reue med, hvorledes et Efterkrav som dette med Skin af Grund kan fremsættes. Udvalget maa derfor foreslaae, at de tvende Regninger fra Lømmemester Kern og Muurmester Deunger til et Beløb af 3,565 Rd. 5 Mk. 8 ø ikke tages i Betragtning.

Anderledes forholder det sig med de øvrige Regninger til et Beløb af 2902 Rd. 13 ø, der ikke tidligere have været indsendte. Vel er det aldeles udenfor Ordenen, at slike Regninger indkomme, saa længe efter at Arbejdet er fuldført, og det Finantsaar, i hvilket Beløbene ere bevilgede, er udløbet, og Controllen med at en Regning er rigtig bliver naturligtvis, efter saa lang Tids Forløb, meget vanskelig; men da det maa antages, at i alt Fald en Deel af disse Krav ere begrundede, foreslaaer Udvalget, at den nævnte Sum stilles til Ministeriets Raadighed, for at det efter nøie Undersøgelse kan afgjøre de Fordringer, som maatte findes begrundede. Udvalget skal blot udhæve, at kun een af Regningerne (Snedker Brøtters) til et Beløb af 98 Rd., er paategnet af Professor Binesbøll selv, og at flere af dem ingen Dato have, medens andre ere skrevne i Slutningen 1855, og dog ingen Paategning have erholdt af Prof. Binesbøll.

3) (II. 1 ad 4 a III. ad 7 a.) Udvalget skal ikke fraraade at bevilge disse tvende Poster, men anseer det dog for uheldigt, at slike Udgifter, der deels kunde have været forudsete, deels maatte kunne udsættes, fremkomme paa Tillægsbevillingen, medens de burde findes deres Plads i Finantsloven.

4) (II. 2 ad 11 a.) Herunder er indbefattet en Sum for 647 Rd. 48 Sk., hvormed Udgiften ved Omlægning af Gulvet i zoatomisk-physiologisk Museum har overskredet det Beløb, der var anslaaet i Finantsloven for 1856—57. Med denne Sag forholder det sig saaledes:

Efter det oprindelige af afdøde Prof. Binesbøll forfattede Overslag skulde der i Museet, i Stedet for Brædegulv, lægges et Muursteensgulv paa Pladen og ovenpaa det et Gulv af brændte Fliser, som skulde males med Olfefarve. I Overslaget bemærkedes, at dersom der benyttedes skotske Sandsteen i Stedet for brændte Fliser, vilde Arbejdet koste 100 Rd. mere. Overslaget løb paa 1245 Rd. 84 Sk. (med skotske Sandsteen altsaa 1345 Rd. 84 Sk.). Deels paa Grund af, at brændte Fliser ikke kunde staves hurtigt nok til det hele Gulv, deels paa Grund af at de, der vare anskaffede, ikke kunde udholde Trykket af de opstillede Gjenstande, foreslog den Bygningsinspecteur, der traadte i afdøde Prof. Binesbølls Sted, at belægge Gulvet med Asfalt. Udvalget skal ikke indlade sig paa at bedømme den, som det synes noget mærkelige Paastand, at Asfalt bedre end de brændte Fliser skulde kunne udholde Trykket af de opstillede Gjenstande, men maa henpege paa, hvorledes Arbejdet ved, at det oprindelige Overslag er forladt, i det Hele er bleven betydelig dyrere, 647 Rd. 48 Sk., og Meerudgiften er ingenlunde ene foranlediget ved, at Asfalt er sat i Stedet for brændte Fliser. Forskjellen fremtræder saaledes: