

Eventualitet skulde indtræde. Den herved foranledigede Udgift for Skolevæsenet er ved Benyttelse af det ældre Skoleinventarium bleven nedbragt til det her opførte Beløb af 1,851 Rd.

ad § 5.

ad 1. Af den til Gudenaæes Regulering for Finantsaaret 1856—57 bevilgede Sum, 25,300 Rd., blev kun forbrugt 18,184 Rd. 23 $\frac{1}{2}$. Resten — 7,115 Rd. 73 $\frac{1}{2}$. — anvendtes ikke. Anledningen hertil var Udsættelsen, dels frivillig, dels nødtvungen, af flere Arbejder. Det frivilligt udsatte Arbejde var Ombygningen af den saakaldte Resendals Aalegaard, som stillede i Vero for at iværksættes i Forbindelse med Ombygningen af Resenbro. De øvrige vare Oprensninger paa forskellige Steder i Aaløbet samt Anlægget af Reguleringsværker, hvilke ikke kunde bringes til Udførelse i den ugunstige Sommer. Endelig blev indeholdt en Deel af det til Erstatninger for afstaaet Grund beregnede Beløb, som Følge af Mangler ved en Taxationsforretning, som det var fundet nødvendigt at paaanfe. Da der iaar er Udfigt til, at samtlige Arbejder, saavel de for Aaret budgetterede, som de udsatte, kunne tilendebringes, og Ministeriet maa ansee det meget ønskeligt, om den gunstige Leilighed hertil kunde benyttes, har man ikke taget i Betænkning i den Anledning at stille de fornødne Pengemidler, dog indenfor Grænserne af det ovenfor angivne, ikke anvendte Beløb, til Vandbygningsinspectorens Disposition.

ad 2. Til Bestemmelse af Retningslinien for det ved Loven af 4de Marts 1857 bevilgede Anlæg af en Jernbane i Nørrejylland, var det nødvendigt at lade foretage den fornødne Terrain-Undersøgelse og Nivelering m. v., samt at tilvejebringe Overslag og øvrige Oplysninger.

Da Ministeriet ikke kunde ansee det for rigtigt at udsætte Udførelsen af disse Arbejder, indtil Udgiften herved var bleven bevilget, ere Beføstningerne udrede i Forventning af, at de ville blive sanctionerede ved en Lov om Tillægsbevilling. Arbejderne ere endnu ikke ganske tilendebragte, og Udgifterne kunne derfor ikke nøiagtigen angives, men forventes at kunne dækkes med den opførte Sum, som er af samme Størrelse som det Beløb, der i Finantsaaret 1856—57 er bespart af de i en lignende Anledning bevilgede 60,000 Rd.

ad 3. Ved den Calcule, som ligger til Grund for Bevillingen i Finantsloven for indværende Finantsaar til Fuldførelsen af Helbredelsesanstalten for Sindssvage for Distrikterne, 100,000 Rd., blive Udgifterne herved beregnede at ville udgjøre 95,000 Rd. Det viste sig imidlertid snart, at denne Beregning leed af den Usikkerhed, som vanskeligt vil kunne undgaaes ved et Overslag over et saa betydeligt Bygningsforetagende, og efterhaanden som Byggearbejdet skred frem, overbevistes man mere og mere om, at det hertil normerede Beløb, skøndt dette, navnlig af Hensyn til Vanskeligheden af med nogenlunde Paalidelighed at forsætte en saadan Calcule, blev bevilget med en noget afrundet Sum, ikke vilde være tilstrækkeligt. Ifølge de vedlagte, af Commissionen for bemeldte Anstalts Udførelse indsendte Overslag, der ere affattede med specielt Hensyn til de nu tilstedeværende Forhold, vil der foruden de bevilgede Beløb endnu behøves 14,350 Rd. men hertil kommer endvidere for nogle Poster, s. Ex. Muursteens Indkjøb, Damp- og Vandledninger, Gaardens Regulering og Vandafledning etc., hvortil der efter Commissionens Dtringer utvivlsomt vil medgaae mere end de beregnede Beløb 5,155 Rd. i hvilke dog afgaae for nogle Poster, hvori nogen Besparelse kan ventes 2,847 —

ca. 2,300 —

Der vil saaledes ialt endnu behøves. 16,650 Rd.