

1858—59	1857—58	1856—57
100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000
100,000	100,000	100,000

§ 13. Bestindien.

Imod det medbealte Colonialbudget finder Udvalget Intet videre at erindre, end at man ikke skønner, at der er nogen Anledning til at bevillge det til Bygninger og andre ubestemte Udgifter foreslaaede Meerbeløb af 5000 Doll., og man maa derfor stille følgende

Endringsforslag til § 13.

Til Paragraphens Slutning føies, efterat Punktum er rettet til Komma: dog at Posten: „til Bygninger og andre ubestemte Udgifter“ nedsættes med 5000 Doll.

§ 14.

1) (1). Af den Række Bevillinger af forskjelligt Omfang, som ligesaa Finantsaaret 1852—53 hvert Aar, undtagen 1854—55, ere givne til Bøgestrømmens Dymuddring, er der først i 1856—57 gjort Anvendelse, idet det først da er lykkedes at komme til Overenskomst med en Contractant, Dierden. Af de budgetterede 37,000 Rd. bleve imidlertid ifkun brugt 2,382 Rd. 38 s., da Arbeidet standsede (sfr. Anm. til Finantslovsforslagene for dette og næste Aar). I indværende Aar er af de budgetterede 40,000 Rd. brugt 6,400 Rd. indtil den 22de Septem-ber. Det Beløb, hvorfor Dierden overtog Arbeidet, var 95,900 Rd. „ s. Til Control var anslaaet 2,200 — „ - Hvis Dierdens Cautionister paatage sig Arbeidet, saa at Dierdens Con-tract opfyldes, tilkommer ham i Erstatning 2,130 — 53 —

Summen c. 100,200 Rd.,

vil da med Fradrag af de forbrugte 7,800 —

hvilket er 92,400 Rd.

være den Sum, som Kongerigets Kasse skal udrede til dette Arbeide fra indværende Fi-nantsaar.

2) (2). Da Arbejderne til Gudenaens Seilbargjorelse kunne sluttet med de for næste Finantsaar bestemte Suppleringer og Reparationer, skal Udvalget meddele en Oversigt over, hvorledes de udfastede og de brugte Summer stille sig. Det oprindelige Overslag gif ud paa 90,000 Rd. i 4 Aar.