

tilstrækkeligt til at overbevise os om disses Fordyrelse. Materialernes stigende Pris har, som viist, været Anledning til en Underbalance af over 20,000 Rd. Den betydeligt forhøiede Arbejds løn har naturligviis frembragt en anden, om end ikke saa stor, og det vil allerede heraf sees, at mange Besparselser maae have fundet Sted i andre Poster, for at det virkelige Deficit vednaagtet ikke skulde blive større. Commissionen søger hertil, at Overslagene i flere Henseender ikke have været paalidelige, og at de Besparselser, der indvandt paa endeel Materialer, og hvormed man havde haabet at dække Meerudgiften paa andre, medgit til Anskaffelsen af nye Materialer og til mindre Arbejder, der ikke vare beregnede i Overslaget. Medens Commissionen saaledes s. A. haabede i det Hele at kunne komme ud af det med den til Materialerne bestemte Sum, slog dette Haab feil, tildeels paa Grund af ufuldstændige Overslag. Commissionen afviser sluttelig Anken over mangelfuld Bogførsel som en „uretsfærdig Anke“, og mener, at Bøgerne ere førte correct, og saa meget som muligt holdte à jour.

Udvalget har søgt at angive Commissionens Synspunkt overfor Udvalgets Bemærkninger; det vilde være for vidtloftigt at gjengive den hele Skrivelse. Ligesom Udvalget ikke kan være enig med Commissionen i Betragtningen af, hvad der maa henregnes til Overskrivelse, saaledes troer Udvalget, at det vilde have været rettest, om Commissionen, istedetfor at hengive sig til det usikre Haab om at dække betydelige Overskrivelser med Besparselser i andre Retninger, itide havde forlangt det Beløb, der maatte udredes til Anstaltens Indførelse. Udvalget antager ikke, at man i dette Tilfælde har villet holde Oplysninger tilbage, for derved lettere at vinde Bevilling paa andre Poster, men det er jo utvivlsomt, at der vil kunne foregaae farlige Misbrug overfor Bevillingsmyndigheden, naar Rigsdagen bevilger Tillægssummer i den Tro, at et Arbejde dermed kan slutes, og senere maa bevilge Tillæg til Poster, med Hensyn til hvilke man ingenslunde kunde være beredt paa en Overskrivelse; det vil jo nemlig ofte faae en væsentlig Indflydelse paa en Bevilling, om et Regnskab ved den kan betragtes som afsluttet eller ikke.

For endelig at erholde denne Sag afsluttet indstiller Udvalget, at det forlangte Beløb bevilges.

15. (ad § 14). Udvalget har modtaget følgende Skrivelse fra Cultusministeren:

„Efterat Ministeriet ifølge en Opfordring fra Indenrigsministeriet om at meddele, ved hvilke af de under dette Ministerium hørende Bygninger her i Staden der ønskedes indlagt Gas- og Vandledninger, for at Beføstningen derved kunde optages i et eget Lovforslag, som Indenrigsministeriet agtede at forelægge Rigsdagen, er Ministeriet senere af bemeldte Ministerium opfordret til at bringe de fornødne Summer i Forslag til Bevilling under den almindelige Tillægsbevilling for 1857—58.

Ved derfor at fremsende de i denne Anledning indhentede Oplysninger med Overslag, ifølge hvilke der vil behøves til:

Gas- og Vandindlæg i Palaiet i Kalleboderne	884 Rd. 63 ø
— — — i Charlottenborg Slot	3,127 — 5 —
Til Gasmaalere og udvendig Belysning paa det kongelige Theaters Bygning, hvilke Udgifter ikke have været medtagne ved det i forrige Aar i Forbindelse med Bygningsoverslaget affattede Overslag over Gasledningers Indlægning i selve Bygningen	2,500 — ” —
Til Gas- og Vandindlæg i Døvstummeinstituttet	1,250 — ” —
— — — i det nye Blindeninstitut	1,250 — ” —
	<hr/>
	9,011 Rd. 68 ø