

ad § 4.

ad 1. Underbalancen er opstaaet beels ved at der i Betaling for Elever kun er indkommet 50 Rbd., istedeifor at der i Budgettet var paaregnet at ville indkomme 600 Rbd., beels ved en forefalden større extraordinair Udgift, hvorpaa man ikke havde været betænkt ved Budgettets Affattelse.

ad II. Universitetet.

ad 1. Til det samlede Bygningsarbeide og til Erhvervelsen af den dertil fornødne Byggegrund samt til Anskaffelse af det til Laboratoriet fornødne Inventarium m. v. blev der bevilget:

ved Finantsloven for 1856—57	30,000 Rbd.
ved Finantsloven for 1857—58	66,800 —
ved Lov af 30te December 1858 om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1857—58	1,910 —
<hr/>	
ialt	98,710 Rbd.
nemlig til:	
a. Kjøbet af Eiendommen i Ny-Vestergade	37,222 Rbd. „ β.
hertil er medgaaet	36,460 — 28 —
<hr/>	
altsaa besparet	761 Rbd. 68 β.
b. Egentlige Bygningsarbeider	50,388 — „ —
hertil er medgaaet	54,336 — 32½ β.
<hr/>	
altsaa en Overskridelse af	3,948 Rbd. 32½ β.
hvoraf dog dækkes ved de foransførte	761 — 68 —
<hr/>	
saar at den endelige Overskridelse bliver	3,186 Rbd. 60½ β.
c. Til Anskaffelse af Inventarium m. m. 11,100 Rbd., hvorved ingen Overskridelse vil bevirkes, da Udgiften til nogle mindre Inventaristykker, som efter Anvendelsen af Summen endnu ville mangle, dækkes af Laboratoriets ordinaire Indtægter.	
Til foranstaaende Overskridelse af	3,186 Rbd. 60½ β.
kommer endnu:	
det til Architecten udbetalte Honorar, beregnet i rund Sum til c. 2 Procent af Overslagssummen, medregnet Inventarieanskaffelsen, 60,000 Rbd.	= 1,200 Rbd.
Honorar til en Conducteur til Medhjælp for Bygmesteren ved det stadige daglige Tilsyn med Byggearbeidet	720 —
<hr/>	
ialt den paa Lovforslaget opførte Sum af	5,106 Rbd. 60½ β.