

Jeg troer derfor, at man har Grund til at sige, at den oprindelige Sum var kun 400,000 Rbd., og man har desværre lige saamegen Grund til at sige, at det vil komme til at koste 800,000 eller dog henimod 800,000 Rbd., inden dette Arbejde bliver færdigt.

Det seer ud, som Administrationen her har stillet sig en Opgave, som den ikke var voksen, og at den Sagkundskab, som har staaet til dens Tjeneste, ikke fuldkommen har været at stole paa; jeg vil ønske, at det, som i denne Henseende kan gøres for at forebygge lignende Tilfælde i Fremtiden, maa blive gjort, og at det idetmindste maa være Udbyttet af denne Sag. Den første Overskrivelse, som fandt Sted, kom allerede to Aar efter, at de første Midler vare bevilgede, det var, endnu førend Arbejdet var paabegyndt, men efterat man havde dannet sig en fuldstændig Plan, over Arbejdet, saaledes som man ønskede at udføre det. Det var vel allerede da vanskeligt for Rigsdagen at komme bort fra denne Forbring — man forlangte 150,000 Rbd. foruden de 400,000 — men Pengene vare dog dengang ikke udgivne; det var muligt at nægte dem, og det var altsaa ogsaa muligt at bevilge dem, og Rigsdagen kunde endogsaa bevilge dem med en vis Anstand. Den anden Overskrivelse er derimod kommet frem i denne Session og den er af en heel anden Natur. Overskrivelsen beløber sig til 171,500 Rbd. og disse Penge vare allerede paa 32,000 Rbd. nær udgivne, da de forlangtes; det er overraskende. Jeg troer, at der neppe er Nogen, som ikke med Forbauselse har modtaget Efterretningen om en saadan Overskrivelse, der er skeet paa en saadan Maade, og jeg vil tvivle om, at der er Nogen, der vil være villig til at forsvare den. Denne Sum er udgivet lidt efter lidt i Aarets Løb; den er ikke fremkaldt ved en stor og pludselig Begivenhed og heller ikke udgivet i Fortrøstning til, at Rigsdagen var fattet paa, at en saadan Overskrivelse vilde finde Sted. Denne Overskrivelse er foranlediget ved nye Ibeer, forglemte Poster, Forskielse paa nogle Poster o. s. v.; lidt efter lidt er denne Sum naaet op til en Størrelse af 171,500 Rbd. Man har vel vidst, at en Overskrivelse vilde komme, men ikke troet, at den vilde fremkomme

i en saadan Størrelse; under selve Arbejdet er intet Krav bleven sat tilside; man har husket Alt, hvad der tidligere var glemt; — kun Et har man glemt, og det er at spørge Rigsdagen, og det forekommer mig, at deri ligger en Fornærmelse imod den, som den ikke ganske kan lade glide hen.

Sjald Regjeringen havde opført enten Landbohøjskolen eller det store nye Universitetsbibliothek uden iforveien at forlange Bevilling dertil, saa vilde den slet ikke have gjort Andet end det, der i dette Tilfælde er skeet med Fængselsbygningen, thi enhver af hine Bygninger kan opføres for et Beløb, omtrent saa stort, som denne Overskrivelse er løbet op til. Overskrivelsen er, som jeg nys har berørt, ikke skeet ubevidst eller af Uvidenhed, men forbi man troede ikke at behøve Rigsdagens Samtykke, hvilket man tydelig vil see af en Skrivelse fra Bygningscommissionen til Justitsministeren, hvorpå jeg med den høitærede Formands Tilfaldelse efter Betænkningen vil oplæse nogle faa Linier. Bygningscommissionen argumenterer paa følgende Maade for, at denne Overskrivelse ikke tidligere er kommen frem: „Lid efter anden at meddele Beregninger over, hvad der maa gaae ud over dette (Overlaget), maa enhver Sagkyndig erkjende at være ugjorligt, eller i det Mindste uhensigtsmæssigt, fordi det Oprindelige og Forandringerne saaledes gribe ind i hinanden, at de neppe kunne afslilles, og fordi Arbejdet ikke kan standses for at afvente Approbation, som i de allerfleste Tilfælde vilde være en aldeles tom Formsag, da Ingen vilde eller kunde bære Ansvar for at nægte Samtykke til, hvad der af den, der leder et Bygningsforetagende, antages nødvendigt for at betrygge dets Soliditet og Hensigtsmæssighed. Beføsteligheden vilde desuden betydelig forøges ved at følge en Fremgangsmaade, der hvert Tilfælde maatte afbryde Arbejdet“. Dette er altsaa en ligefrem og aaben Erklæring af, at omdenskjønt Overskrivelserne ere af en saadan Udstrækning, at de anbrage 171,500 Rbd., saa kan man dog ikke standse Arbejdet eller afsætte det og underkaste sig de Banfælgeligheder, der ere forbundne med at komme til forskjellige Tider og forlange de nødvendige Pengemidler bevil-