

ad 2. Til Bøgestrømmens Opnuddring er der hidtil medgaaet:

i 18 ^{56/57}	2,382 Rbd. 38 f.
i 18 ^{57/58}	40,000 — „ —
i 18 ^{58/59}	11,275 — 33 —
i 18 ^{59/60}	10,932 — 43 —
i 18 ^{60/61}	12,152 — 78 —
i 18 ^{61/62} til 3die September 1861	11,337 — 85 —
	88,080 Rbd. 85 f.

Deraf er til Controllen med Arbeidets Udførelse samt til andre med Arbeidet forbundne Udgifter medgaaet 4,215 Rbd. 45 f. og til Entreprenuerne udbetalt til den 3die September d. A. 83,865 Rbd. 40 f.

Ifølge modtagen Indberetning fra Controllen ventes Arbeidet fuldført inden Udløbet af den contractmæssige Tid, nemlig inden Forløbet af Sommeren 1862. Efter Fuldførelsen af dette Arbeide vil der imidlertid være at foretage en Deel Extraarbeide i Bøgestrømmen. Entreprenuerne ere i Genhold til den med dem oprettede Contract forpligtede til for en Betaling af 64 f. pr. Læst at udføre disse Extraarbeider, over hvilke Controllen har meddeelt et Forflag til Beløb 5,800 Rbd.; men efter Arbeidernes Befæffenhed, idet de nemlig for en stor Deel bestaae i Wortskaffelsen af adspredte Sand- og Tangpuller udenfor de opnuddrede Strækninger, vilde en Accord en bloc med Entreprenuerne om Udførelsen af samme være det for begge Parter Duffeligste, og der er Anledning til at antage, at bemeldte Arbeide vilde kunne erholdes udført paa denne Maade for en Betaling af

6,000 Rbd. „ f.
 Under de ovennævnte til Entreprenuerne anviste..... 83,865 Rbd. 40 f.
 er der indbefattet et Beløb af..... 2,246 — 37 —

der ifølge Contracten, foruden den derved bestemte Betaling for Uddybningen, særskilt tilkom Entreprenuerne i Godtgjørelse for lidt Tab som Følge af Grundens Befæffenhed og for Træers Optagelse.

Der er saaledes for ordinært Opnuddringsarbeide ialt ud-

betalt Entreprenuerne 81,619 Rbd. 3 f.

Drages hidstnævnte Beløb fra den ved Contracten for Uddybningens Udførelse stiplede Betaling, 95,900 Rbd., udkommer en Sum af 14,280 — 93 —

der endnu successive vil blive anvist Entreprenuerne, efterhaanden som Arbeidet skrider frem.

Sålt... 20,280 Rbd. 93 f.

Endvidere vil der, ligesom i de forrige Aar, medgaae et Beløb til Dækning af Udgifter ved Controllen. En mindre Deel af den samlede Udgift vil vel blive afholdt allerede i Finantsaaet 18^{61/62}, men det maa dog paaregnes, at der i Finantsaaet 18^{62/63} til Bøgestrømmens Opnuddring vil havees Anvendelse for de opførte 20,000 Rbd.

ad 3. Til Udvidelse af Helsingørs Havn ere fra Arbeidets Begyndelse følgende Beløb bevilgede og anviste:

for 18 ^{59/60} bevilget 100,000 Rbd., anvist.....	86,521 Rbd. 32 f.
— 18 ^{60/61} — 100,000 —	100,000 — „ —

Transport... 186,521 Rbd. 32 f.