

veiebragte synderlig lavere Priser, navnlig paa Grund af den korte Frist, der var stillet for Leveringen, maatte Ministeriet ansee det for nodvendigt for den største Deel at udsætte Byggearbejdet til næste Aar og lod derefter en tredje Licitation afholde, hvor Terminerne for Leveringen udbødedes indtil 1ste April næste Aar. Ved denne erholdt man som det laveste Bud 13 Rd. pr. 1000 Stkr. Muursteen, som altsaa overstiger den beregnede Priis med 3 Rd., og efter dette Bud approberedes Leverancen ialt paa noget over $1\frac{1}{2}$ Mill. Steen. Hvad de øvrige Materialier angaaer, ere vel enkelte Bud antagne ligeledes til en høiere Priis end beregnet, andre derimod til en lavere, saa at med Hensyn hertil Overslaget ikke antages at ville blive overfærdet.

Ministeriet har saaledes ikke kunnet fremme det heromhandlede Byggearbejde saaledes, at der i indeværende Finantsaar bliver Brug for det hele bevilgede Beløb af 116,935 Rd., hvoraf kun circa 45,000 Rd. iaar vil komme til Udgift. Da man endvidere, for at opnaae de lavest mulige Priser, ikke anseer det hensigtsmæssigt altsom meget at paasthynde Leverancen af de endnu ikke bortliciterede Materialier, vil det hele Byggeforetagende ikke kunne fuldendes i 18^{62/63}, hvorfor der af den tiloversblevne Sum kun er opført 50,000 Rd. til det meereomhandlede Byggearbejde.

Ministeriet skal derhos ikke undlade at henlede Opmærksomheden paa, at der i det ved Loven af 19de Februar 1861 § 6 bevilgede Beløb af 116,935 Rd. ikke er medtaget det derpaa faldende Honorar til Bygmesteren, hvilket i Udkastet til Loven var indbefattet under den samlede Sum, der antoges at ville medgaae til de foreslaaede Byggeforetagender, men ikke er blevet fordeelt paa Overslagssummerne for de enkelte Bygninger.

ad 14. I Genhold til hvad der er anført i Motiverne til et Lovudkast om Indretningen af en Straffeanstalt paa Christianshavn for qvindelige Forbrydere, der vil blive forelagt nærværende Rigsdag, formenes der til de deri omhandlede Byggearbejder i Finantsaaret 18^{62/63} at ville medgaae 100,000 Rd., som saaledes herved bringes i Forflag til Bevilling.

ad 15. Det omhandlede Jordstykke, der tilhører Enken efter den forhenværende Directeur ved Viborg Straffeanstalt, er beliggende midt i Anstaltens Grund, og ligesom det allerede derfor er særdeles onskeligt at erhverve samme for Anstalten, saaledes bliver det paa Grund af de forestaaende Byggeforetagender aldeles uundværligt. Efter en over bemeldte Jordstykke afholdt Taxationsforretning er dette vurderet til 895 Rd. 80 $\frac{1}{2}$, for hvilket Beløb Eierinden har tilbudt at afhænde samme, og da Ministeriet Intet har fundet derimod at erindre, bringes bemeldte Beløb herved i Forflag til Bevilling.

ad 16. Ved Finantsloven for indeværende Finantsaar blev under § 14 Nr. 23 i den heromhandlede Anledning bevilget 50,000 Rd., hvoraf imidlertid endnu kun er anvendt 7,000 Rd., som i Forbindelse med 13,000 Rd., der blev udbetalt i Finantsaaret 18^{60/61}, udgjør det en Entrepreneur ved Bredsløselille Straffeanstalt tilstaaede Laan, ligesom det eiheller er sandsynligt, at yderligere Laan ville komme til Udgift i indeværende Finantsaar. Derimod kan det ventes, hvilket allerede er anthdet i Anmærkningerne ad § 9. B. i. 5., at der i næste Finantsaar vil kunne træffes et Arrangement med en Entrepreneur om Overtagelsen af et større Antal Fangers Arbeidskraft ved Christianshavns Straffeanstalt, mod at der tilstaaes ham et passende Laan, og da det desuden maa ansees onskeligt, at Ministeriet er istand til, naar Leilighed gives, at træffe Overenskomst med andre Entreprenører om Overtagelse af Fangers Arbeidskraft paa lignende Bilkkaar, er her bragt i Forflag til Bevilling i det omhandlede Diemed 25,000 Rd. Det tilføies, at de Laan, der tilstaaes, ville blive forrentede og afdragne med 6 pCt. aarlig, samt at Laan kun vil blive tilstaaet mod betryggende Sikkerhed.

ad 17. I Overensstemmelse med Loven af 2den Marts 1861 § 52, jfr. tidligere Lov af 12te Februar 1844 § 4, ville Kjendelser, som tidligere ere erlagte for at opnaae Fritagelse