

ad 2. Til Bøgestrømmens Opnuddring er der hidtil medgaaet:

i 18 ^{59/57}	2,382 Rb. 38 p.
i 18 ^{57/58}	40,000 — " —
i 18 ^{58/59}	11,275 — 33 —
i 18 ^{59/60}	10,932 — 43 —
i 18 ^{60/61}	12,152 — 78 —
i 18 ^{61/62} til 3die September 1861	11,337 — 85 —

88,080 Rb. 85 p.

Deraf er til Controllen med Arbeidets Udførelse samt til andre med Arbeidet forbundne Udgifter medgaaet 4,215 Rb. 45 p. og til Entreprenøerne udbetalt til den 3die September d. A. 83,865 Rb. 40 p.

Ifølge modtagen Indberetning fra Controllen ventes Arbeidet fuldført inden Udløbet af den contractmæssige Tid, nemlig inden Forløbet af Sommeren 1862. Efter Fuldførelsen af dette Arbeide vil der imidlertid være at foretage en Deel Extraarbeide i Bøgestrømmen. Entreprenøerne ere i Genhold til den med dem oprettede Contract forpligtede til for en Betaling af 64 p. pr. Læst at udføre disse Extraarbeider, over hvilke Controllen har meddeelt et Forslag til Beløb 5,800 Rb.; men efter Arbeidernes Bestaaffenhed, idet de nemlig for en stor Deel bestaae i Bortstaaelsen af adspredte Sand- og Tangpuller udenfor de opnuddrede Strækninger, vilde en Accord en bloc med Entreprenøerne om Udførelsen af samme være det for begge Parter Udførelse, og der er Anledning til at antage, at bemeldte Arbeide vilde kunne erholdes udført paa denne Maade for en Betaling af

6,000 Rb. " p.

Under de ovennævnte til Entreprenøerne anviste

83,865 Rb. 40 p.

er der indbefattet et Beløb af

2,246 — 37 —

der ifølge Contracten, foruden den derved bestemte Betaling for Uddybningen, særskilt tilkom Entreprenøerne i Godtgørelse for lidt Tab som Følge af Grundens Bestaaffenhed og for Træers Optagelse.

Der er saaledes for ordinært Opnuddringsarbeide ialt ud-

betalt Entreprenøerne

81,619 Rb. 3 p.

Drages sidstnævnte Beløb fra den ved Contracten for Uddybningens Udførelse

stipulerede Betaling, 95,900 Rb., udkommer en Sum af

14,280 — 93 —

der endnu successivt vil blive anvist Entreprenøerne, efterhaanden som Arbeidet skrider frem.

Ialt... 20,280 Rb. 93 p.

Endvidere vil der, ligesom i de forrige Aar, medgaae et Beløb til Dækning af Udgifter ved Controllen. En mindre Deel af den samlede Udgift vil vel blive afholdt allerede i Finantsaaret 18^{61/62}, men det maa dog paaregnes, at der i Finantsaaret 18^{62/63} til Bøgestrømmens Opnuddring vil havees Anvendelse for de opførte 20,000 Rb.

ad 3. Til Udvidelse af Helsingørs Havn ere fra Arbeidets Begyndelse følgende Beløb bevilgede og anviste:

for 18^{60/60} bevilget 100,000 Rb., anvist

86,521 Rb. 32 p.

- 18^{60/61} — 100,000 —

100,000 — " —

Transport... 186,521 Rb. 32 p.