

Jeg skal i denne Anledning bemærke Følgende:

Mit oprindelige Overflag af 8de Januar 1857 til det hele Arbejde, Ombygningen af Foyer- bygningen og Scenen, var	178,783 Rb.
med Fradrag for de gamle Materialier	4,000 —
	<hr/>
	174,783 Rb.
	<hr/>
eller	175,000 Rb.

Her fragaaer følgende Beløb for de Arbejder, der vel vare paa mit Overflag, men med hvis Udførelse jeg, som foromberørt, Intet havde at gjøre, nemlig:

Varmeapparatet	14,858 Rb.
Gasindlægning	12,000 —
Vandindlægning	3,400 —
Scenens Maskineri	30,482 —
Serntæppet	5,343 —
Malerarbejde	1,227 —
Tapetsererarbejde	1,400 —
	<hr/>
	68,710 —
	<hr/>
igjen	106,073 Rb.

Til Extraarbejder udenfor Overflaget, de nye Mure, Ombygningen af Orkestret og Proscaeniet m. v., er medgaaet, saavidt af det hos mig beroende Materiale kan sees	19,000 —
	<hr/>
Salt	125,073 Rb.

Efter de af mig under 26de Januar 1858 med Specifikation indsendte reviderede Regninger, har Udgiften til det hele af mig udførte Arbejde, mit Honorar 2,500 Rb. indbefattet, andraget	127,789 —
--	-----------

Hvorved saaledes fremkommer en Forøgelse mod Overflaget af 2,716 Rb.
men da mit Honorar ikke var opført paa Overflaget, bliver Forøgelsen mod Overflaget ifkun
circa 216 Rb., et Beløb, hvorom der ved saa stort et Arbejde ikke kan blive Spørgsmaal, og
et saa gunstigt Resultat, som ogsaa ifkun har kunnet opnaaes ved en betydelig Besparelse paa
Vernarbejdet i Forbindelse med den strenge Økonomi og den skarpe Kontrol, hvorunder Ar-
bejdet, uagtet dets Forcering med Hensyn til Tiden, blev udført.

Erhødigst

Rebelong.

Udvalget erkjender, at Statsrevisionen her som under flere analoge Tilfælde med
Ogtyghed og Midkjerhed har hævdet de finansielle Bevillingers Betydning med Hensyn til
Bygningsarbejder, som udføres for offentlig Regning; men Udvalget finder dog ikke tilstrækkelig
Anledning til at forlange noget nyt Regnskab, fordi et saadant under de forhaandenværende
Forhold enten slet ikke eller kun med største Vanskelighed vil kunne aflægges, fordi det i hvert
Fald ikke vil kunne fyldestgjøre de af Statsrevisionens Majoritet gjorte Fordringer, og fordi