

og dertil meddeelt følgende Oplysninger:

ad a. Ved Finantsloven for indeværende Aar er der til Vedligeholdelse af Kanal-anlægget med tilhørende Bygninger og Inventarium bevilget 2,700 Rb. Udgiften vil imidlertid sandsynligvis med 1,200 Rb. overskride næsnævnte Beløb.

De i Vinteren 1862—63 stedsfundne Veskadigeller paa Kanal- og Havneværkerne vare nemlig endel større end forudsat, og endnu mere var dette Tilfældet med Tilfandingen i vestre Kanalhavn og udenfor dens Munding. Af Bakkestrænterne Syd for Kanalen nedstyrtede i afvigte Vinter bethdelige Masser, og heraf blev som Følge af de hyppige vestlige Storme en stor Deel henført og afleiret i Havneindløbet. Hertil kom, at det ugunstige Veir vansteliggjorde og fordyrede Arbejdet.

Det ved Finantsloven for indeværende Aar til Suppleringsarbejder og Anskaffelse af nye Inventariegenstande bevilgede Beløb af 7,200 Rb. antages at ville blive overskredet med 400 Rb. De samme Aarsager, som have fordyret Vedligeholdelsesarbejderne, have ogsaa forsøgt Beføstningerne ved Suppleringsarbejderne. Navnlige gjælder dette om Opsførelsen af den til Sanddriftens Afvisning projekterede Dæmning udenfor vestre Havn. Da Tilveiebringelsen af Tømmermaterialerne medtog endel Tid, kunde Dæmningen ikke paabegyndes før i Slutningen af Juni. Vestlige Vinde og Høivande forsinkede Arbejdet, og ved Stormen den 31te Oktober blev en stor Deel af det udførte endnu ikke med Steen fyldte Tømmerværk forstyrret, og Grunden, hvorpaa det havde staaet, udhulet af Vølgeslaget, saaledes at der nu vil medgaae endel flere Steen til Fylningen, end det oprindelig var nødvendigt. Til Opsførelse af Kanalfoget og Bromandsboligen var der bevilget 5,500 Rb.; herpaa vil imidlertid spares omtrent 400 Rb.

Til Fuldførelse af de for Finantsaaret 1863—64 vedtagne Arbejder ved Frederik den 7des Kanal vil der altsaa foruden de ved Finantsloven bevilgede 16,400 Rb. endnu udfordres et Beløb af 1,200 Rb., men for dette Beløb vil der imidlertid først have Anvendelse i Finantsaaret 1864—65, eftersom Arbejderne dog ikke ville kunne fuldføres i Vintertiden.

ad b. For at modvirke den fra Udfylningen af Bakkestrænterne Syd for Kanalen hidrørende skadelige Tilfanding maa det ansees nødvendigt, at der tages kraftigere Forholdsregler end hidtil. De i Løbet affatte Sandmasser bør fuldstændig bortskaffes, og Løbet tillige udvides noget, saaledes at man ikke skal være udsat for, at Tilgrubningen i et uheldigt Aar skal gaae saa vidt, at Farten besværliggøres eller endog standses. Under almindelige Omstændigheder vilde man imidlertid til Udførelse af Uddybningsarbejder ikkun have Raadighed over den Kanalens tilhørende Haandkraftsmuddermaskine, hvorhos en anden lignende Maskine, der eies af Bøgstør Havn, vilde til dette Brug kunne leies en Deel af Aaret. Med disse indskrænkede Hjælpemidler vilde man vansteligst kunne udføre et større Uddybningsarbejde end det, der var paatænkt at skulle udføres; da Udkastet til Finantsloven blev forfattet; thi det vilde under sædvanlige Forhold være altfor kostbart til dette forholdsviis mindre bethdelige Arbejde at benytte en Dampmuddermaskine, til hvis Transport der allerede vilde medgaae omtrent 3000 Rb. Men saafremt de i Finantslovsforslaget til Havnearbejderne ved Ribe opførte Pengemidler maatte blive bevilgede, vil en Dampmuddermaskine i Aarets Løb komme til Hiimfjorden, og fra Ribe til Bøgstør er der kun en Transport af 4 å 5 Meil, der inde i Fjorden ikke kan medføre nogen bethdelig Beføstning. Under denne Forudsætning maa Ministeriet, som erkjender det for at være af den største Betydning, at Tilfandingen i Kanalen modvirkes saa kraftigt som muligt, ansee det for ønskeligt, at der i næste Finantsaar foruden de allerede beregnede 400 Kubikfavn Grundmasse endnu optages omtrent 800 Kubikfavn, hvilket kan antages at ville medføre en Beføstning af 4 Rb. pr. Kubikfavn eller 3,200 Rb.