

ad II. B. 3. d. Det samme Beløb som tidligere bevilget.

ad II. B. 3. e. For 1864/65 er bevilget 15,500 Rd. Da imidlertid i 1865/66 Arbeidet, naar den syenske Bane er fuldført, vil være mere samlet paa enkelte Punkter, nemlig i den nordlige og sydlige Deel af Norvejssland, antages der at ville opnaaes en Besparelse af 500 Rd. paa Befordring til Assistenterne ved Controllen.

ad II. B. 4. Dette Beløb antages at ville medgaae saaledes:

for Sectionen Viborg-Skive-Struer .....	280,000 Rd.
— — Struer-Holstebro .....	158,500 —
— — Thyen .....	644,000 —
— — Vandrup-Fredericia .....	720,000 —
— — Fredericia-Beile .....	597,500 —
	2,400,000 Rd.

ad II. B. 5. Hertil antages at maatte calculeres det samme Beløb som for indværende Aar.

ad II. B. 6. Ligeledes.

ad II. B. 7. Det samme Beløb, som er bevilget for 1864/65.

ad II. B. 8. Denne Post er calculeret 80,000 Rd. lavere end for 1864/65.

ad II. B. 9. Til nærmere Oplysning vedlægges Gjenpart af en Skrivelse fra Vandbygningsinspectoren af 26de August 1864 med tilhørende Overflag. Ifølge Lov af 19de Jan. 1863 skal der i Forbindelse med Jernbanen fra Beile til Aarhus anlægges en Vandvei fra Fuldbro Mølle til Silkeborg igjennem det derværende Sødrag. Som bemærket i Anmærkningerne til Forslaget til Finantsloven for 1864/65 Side 40, har Ministeriet anset det for rettest foreløbig at stille det vanskelige og bekostelige Arbeide mellem Nye og Fuldbro Møller i Bero og ifkun at fremme Arbeidet mellem Nye Mølle og Silkeborg. Til sidstnævnte Arbeide, der ialt er calculeret til 9,650 Rd., er bevilget:

ved Loven om Tillægsbevilling for 1863/64 § 3 Nr. 4 .....	4,600 Rd.
ved Finantsloven for 1864/65 § 8 II. B. 9 .....	5,050 —
	9,650 Rd.

Paa Grund af Krigsforholdene har Arbeidet ikke kunnet fremmes saa hurtigt som paa-regnet, og der er derfor af den ved Tillægsbevilling for 1863/64 bevilgede Sum ifkun blevet udført Arbeide for 3,472 Rd. 80  $\frac{1}{2}$  sk., altsaa 1,127 Rd. 16  $\frac{1}{2}$  sk. mindre end bevilget, ligesom det ogsaa maa antages, at det Arbeide, der skulde udføres for den ved Finantsloven for 1864/65 bevilgede Sum, ikke vil blive udført i Finantsaaret 1864/65, saa at det muligens vil blive nødvendigt at søge Gjenbevilling paa en Deel af denne Sum. De i Forslaget opførte ... 2,500 Rd. »  $\frac{1}{2}$  sk. fremkomme saaledes:

a. Den ikke medgaaede Deel af den tidligere bevilgede Sum .....	1,127 Rd. 16 $\frac{1}{2}$ sk.
b. Til Oprensning af den fra Remstrup Aa indgravede Canal ved Silkeborg samt til Anbringelse af 30 Alen Bolværk og Anlæg af et Slæbested sammested .....	1,372 — 80 —
	2,500 Rd. » $\frac{1}{2}$ sk.