

Ligeledes viste det sig, at den gamle Tugthuusbygning, da der blev taget fat paa den, var langt mere brostoffældig end man ved Overslagets Affattelse havde antaget. Saaledes var Grunden under det nordøstlige Hjørne af Bygningen sunken betydeligt, og Murene, der for en stor Deel vare opførte i Leer, som Følge deraf aldeles ude af Lod, saa gjennemrevnede og saa daarlige, at de paa et ei ubetydeligt Stykke maatte nedtages og opføres paany. Da Grunden var sunken, vare Bjelkelagene blevene aldeles sraae, saa at de paa Bygningens Dybde afvege 6—9 Tommer fra den horizontale Plan, hvorhos Størstedelen af Bjelkerne vare raadue og navnlig i Murene saa aldeles hensmildrede, at det for at forhindre Bjelkernes Nedstyrting blev nødvendigt at understøtte Bjelkeenderne med Stole. Der kunde saaledes ikke her være Tale om Localernes Forandring forinden en delvis Ombygning havde fundet Sted, hvilket medførte en betydelig Forhøielse af Omkostningerne baade hvad Materiale, navnlig Bjelker og Spær angik, som ogsaa med Hensyn til Arbejdslonnen ved Murenes Ommuring, nye Bjelkers Indlægning, de gamles Uddigning og samtlige Bjelkers Forsyning med Spræng, hvilket var nødvendigt, da Bjelkerne skulle ligge frit over Salenes hele Bredde eller paa en Længde af 9—9½ Alen.

Ogsaa den saakaldte røde Fabrikbygning viste sig af en meget ringere Bestaaffenhed end forudsæt ved Overslagets Affattelse, idet Stolperne, der støttede den midt i Huset liggende Drager, hvilken igjen bar Bjelkerne, vare borttraadnede i Jorden saa at Bjelkerne vare sunkne 6 Tommer paa Midten. Der behøvedes her en betydelig Arbejdskraft for at faae de svære Bjelkelag skrævede op og nye solide Fundamenter anbragte under Stolperne, hvorhos Gulvene, der havde henligget siden Bygningens Opførelse, viste sig saa opslidte, at deres Fornyelse var uundgaaelig.

Til de ovenfremhævede Omstændigheder, der især have bevirket Meerudgiften til Tommermaterialier, Lømmere- og Murerarbejdsløn, kommer endvidere, at Prisen paa Mursteen var betydelig høiere end i Overslaget paaregnet. Medens der saaledes var beregnet 10 Rd. pr. Tusinde, have disse gennemsnitlig kostet 12¼ Rd. pr. Tusinde, og naagt der, paa Grund af at gamle Steen have kunnet benyttes i større Omfang end paaregnet, er medgaaet ca. 500,000 Stkr. mindre end calculeret, har denne Priisforhøielse fremkaldt en Meerudgift af 1,350 Rd.

Endelig skal det fremhæves, at der i Overslaget Intet var beregnet til Planeringsarbejder udenfor de Jordarbejder, der ere henførte til Murerarbejdet, og Størstedelen af den i Overslaget til uforsudsete Udgifter calculerede Sum (4,830 Rd.) er saaledes medgaaet til deslige Arbejder, idet man dog herved skal bemærke, at disse Arbejder saagodtsom udelukkende ere udførte af Fanger og at den for disse herunder beregnede Betaling til Straffeanstalten udgjør 3,000 Rd.

Det samlede Beløb, som saaledes her bringes i Forflag til Tillægsbevilling, udgjør efter det Foranførte 7,570 Rd. 90 Sk. hvorhos man sluttelig skal tilføie, at man forventer, at der ved Byggearbejderne ved Straffeanstalterne paa Christianshavn, der antages at ville være fuldførte i indeværende Finantsaar, af den hertil bevilgede Sum vil kunne bespares idetmindste en lignende Sum, som Meerudgiften efter det Foranførte udgjør ved Viborg Straffeanstalt, forinden den Sum, som udenfor Overslaget vil medgaae til Indlægning af Gas- og Vandledninger samt til Inventariums Anskaffelse, og som for Qvindesønglets Bedkommende (jfr. Finantslovsforflaget for 1864—65) alene udgjør 10,819 Rd.

ad 4. Til Diæter og Rejsedagtgjørelse til Medlemmer af de omhandlede Commissioner for nogle Aar, i hvilke de ved allerhøieste Resolution af 23de December 1861 anordnede stedlige Undersøgelser ikke vare blevene tilendebragte, bevilgedes ved Lov om Tillægsbevilling for afvigte Finantsaar 3,600 Rd. Heraf er kun udbetalt 940 Rd. 24 Sk. Derimod er der senere indkommet, og forventes endnu inden Udgangen af nærværende Finantsaar at ville indkomme Regninger i den omhandlede Anledning, hvis Beløb forventes at ville udgjøre henved 1,500 Rd.

ad 5. Som bemærket i Anmærkningerne til Forflag til Lov om Tillægsbevilling for Finantsaaret 1864—65 havde Ministeriet i Gehold til den det ved Lov af 23de Januar 1862