

deres Præmiefyndninger, deels udlaante til Foreningerne til Brug ved deres Øvelser. Indkjøbet og Afsendelsen til Foreningerne af disse Rifler har været overdraget Centralcomiteen for Skytteforeninger, der efter indgiven Regning over de hertil medgaaede Udgifter har erholdt disse refunderede. For afvigte Finantsaars Vedkommende modtog Ministeriet imidlertid først i Juli Maaned d. N. Regning for et Antal af 14 Rifler, som Centralcomiteen var anmodet om at anskaffe og affende til Skytteforeninger i Sylland. Da Tiden saaledes var saalangt fremrykket, at Regningens Beløb, 383 Rd. 32 $\frac{1}{2}$ s., ikke kunde anvises til Udbetaling af den i Finantsloven for 1864—65 opførte Conto, naget der af de ved denne bevilgede 4,000 Rd. ikkun var disponeret over et Beløb af 2,884 Rd. 48 $\frac{1}{2}$ s., og da det ovennævnte Beløb ikke vel vilde kunne affees af de for indeværende Finantsaar bevilgede 2,000 Rd., er det oftnævnte Beløb 383 Rd. 32 $\frac{1}{2}$ s. bleven udbetalt paa forventet Tillægsbevilling for Finantsaaret 1865—66.

ad 3. Ved Lov af 19de Februar 1861 blev til Ombygning af Viborg Straffeanstalt normeret en Sum af	116,935 Rd.
hvortil kommer Honorar til Bygmesteren (jfr. Finantslovsforlaget for 1863—64)	2,923 — 36 $\frac{1}{2}$ s.
samt det til Indretning af Gas- og Vandledning ved Finantsloven for 1864—65 bevilgede Beløb	8,191 —
tilsammen...	128,049 Rd. 36 $\frac{1}{2}$ s.

Efterat samtlige Bygningsarbeider nu ere fuldførte, har Udgiften derved imidlertid været 135,620 Rd. 30 $\frac{1}{2}$ s. eller mere end bevilget 7,570 Rd. 90 $\frac{1}{2}$ s.

Efter de aflagte Regnskaber, sammenholdte med Overflaget, der ligger til Grund for den ommeldte Bevilling, falder denne Overskridelse hovedsagelig paa følgende Poster:

Anskaffelse af Muursteen.....	1,350 Rd.
Muurarbejds løn	6,900 —
Tommerarbejds løn	1,400 —
Tommermaterialier	4,800 —
Uforudsete Udgifter.....	1,000 —

15,450 Rd.

hvorimod der paa andre Poster, navnlig Kalk og Muursand, har været en Besparelse af c. 7,880 Rd., idet man dog allerede her skal bemærke, at under det ommeldte Udgiftsbeløb er indbefattet den til Straffeanstalten erlagte Betaling for Fangers Arbejde ved Bygningsarbeider, hvilken Betaling i Almindelighed har været ansat til 24 $\frac{1}{2}$ s. pr. Dag og ialt har udgjort c. 11,000 Rd., og at denne Udgift efter en Calcule, da man ikke har været istand til at opstille nogen noiagtig Beregning i saa Henseende, er fordeelt paa de enkelte Brancher, under hvilke Fangerne have været benyttede.

Grunden til den omhandlede Overskridelse maa for den væsentligste Deel søges i, at Bygningsarbeiderne for en Deel bestode i Forandringer og deelviis Ombygning af ældre eller endog meget gamle Bygninger, om hvis virkelige Bestaenhed man ved Overflagets Affattelse ikke kunde have nogen paalidelig Formening. Det viste sig saaledes, da Arbeidet paa Straffeanstaltens Kirke var paabegyndt, at Murene i den øverste Etage af den gamle Bygning, hvori Kirken skulde indrettes, der i Overflaget vare beregnede at skulle blive staaende for at tjene som Grundlag for den Etage, hvormed Bygningen skulde forhoies, vare deels betydeligt ude af Lod, deels for svage til derpaa at opføre en to Steens Muur, hvorfor det blev nødvendigt at nedtage disse til nederste Etage. Dette medførte baade Forhoielse af Arbejds lønnen ved Nedbrydelsen af de gamle og Opførelsen af de nye Murer og Anvendelsen af flere Materialier end oprindeligt var beregnet.