

bevilgede, har Indenrigsministeriet efter foregaaende Brevvevling med Finantsministeriet, som anstaae det rettest, at de omspurgte Beløb afholdtes paa forventet Tillægsbevilling, anvist de for disse Arbejder indkomne Regningers Beløb paa den angivne Maade, nemlig:

for det forstnævnte Arbejde ved Marktederbygningen 1,194 Rd. 82 f.
og for den tilbagestaaende Deel af Arbejdet ved Istand-
sættelsen af Tagene og Facaderne..... 244 — 43 —

1,439 Rd. 29 f.

De ovennævnte Arbejder, hvortil der kunde disponeres over 8,000 Rd. af Contoen for 1865—66 til uforudsete Statsudgifter, og som vare calculerede at ville koste tilsammen 8,007 Rd. 22 f., have efter de anviste Regninger medført en Udgift af ialt 7,928 Rd. 73 f. Til de tvende foranførte, til 543 Rd. 86 f. og 494 Rd. 72 f. calculerede Arbejder er der medgaaet henholdsvis 543 Rd. 86 f. og 408 Rd. 43 f.

ad 20. I Mæret 1860 blev det af Finantsministeriet overdraget Professor, Historiemaler Marstrand at fuldføre Decorationen af Kong Christian den Fjerdes Capel i Koeskildes Domkirke for en Betaling af 15,000 Rd., hvilket Beløb Ministeriet vilde søge bevilget saaledes, at det blev fordeelt paa 4 Aar med 3,750 Rd. aarlig fra 1ste April 1862 at regne. Af den paa Finantsaaret 1865—66 faldende sidste Fjerdedeel af det samlede Beløb, som var bevilget ved Tillægsloven af 11te Januar 1864 til det foreløbige Normalbudget af 28de Februar 1856 § 15 a, blev der imidlertid, da Arbejdet ikke var tilendebragt ved Finantsaarets Udløb, ikkun anvist Professor Marstrand 2,875 Rd., hvorimod de resterende 875 Rd. ikke kom til Udbetaling i afvigte Finantsaar. Det Professor Marstrand saaledes tilkommende Restbeløb har man, efterat den malede Decoration af Capellet i afvigte October Maaaned er fuldført, foranstaltet anvist paa forventet Tillægsbevilling med 875 Rd.

ad 21. Til dette Restaurationsarbejde er ved Loven af 27de Marts 1866 § 10 A 11 bevilget 3,084 Rd.

Ifølge den indkomne Regning for dette Arbejdes Udførelse udgjør Betalingen derfor imidlertid 3,200 Rd., og den bevilgede Sum er altsaa overskreden med 116 Rd. — Efter en i Anledning heraf fra vedkommende Bygningsinspecteur indhentet Erklæring er denne Overskridelse grundet deels i, at det ikke tidligere kunde bemærkes, at den indvendige Blykiste i Christian den 4des Sarcophag var i en saa opløst Tilstand, at den nødvendig maatte istandsættes, deels i at Christian den 4des og hans Søns Prinds Christian's Sværde, som oprindeligt havde været anbragte paa deres Rister, ligeledes vare i en meget opløst Tilstand, og, for at kunne bevares og atter anbringes paa Risterne, maatte underkastes en Restauration.

ad 22. I Finantslovsforslaget for 1867—68 er under § 19 II D. 11 opført 4,000 Rd. til Assurancepræmier af Kongelige Bygninger, og er det med Hensyn til denne Post i Anmærkningerne bemærket, at det er fundet rettest, at samtlige Slotte og Palæer udenfor Kjøbenhavn fremtidig holdes assurerede, med Uudtagelse af Kronborg Slot. Hvad de Slotte angaaer, som tidligere vare blevne assurerede, er det anset for hensigtsmæssigt at lade afholde nye Taxationer over dem til Brandforsikring. Den opførte Sum er bestemt til deraf at betale Regningerne for Taxationsforretningerne.

ad 22. I det Beløb, der ved Loven af 27de Marts 1866 om Udgifter og Finantsperioden 1866—68 under § 10 B er bevilget til Udgifter ved Statsinventariecommissionen i Finantsaaret 1866—67, er indbefattet en Sum af 150 Rd. til Dækning af Præmien for Brandforsikring af Statsinventarier paa Fredensborg og Bernstorff Slotte. I Henhold hertil