

3 botanisk Have have flere Skure været opstillede umiddelbart op til Muren til for- nævnte Bygninger, saaledes at denne har dannet Bagsiden af Skurene.

Fornævnte Bygningers Omdannelse til deres fremtidige Brug har gjort det nødvendigt at flytte Skurene og ryddeliggjøre Pladsen. Men da de umulig kunde undværes i Efteraaret og den forestaaende Winter, da de tjene til Opbevaringssted af en Mængde forskellige Træfager, som benyttes i Haven om Sommeren, og som ved at staae udsatte for Veirligets Indflydelse Winteren over vilde ødelægges, har det været nødvendigt, uden at oppebie den dertil fornødne Pengebevilling strax at lade Arbeidet udføre.

ad 3. Efterat der ved Finantslovene for 1861—62 til 1865—66 var til Decoration af Universitetets Solemnitets-Sal bevilget et samlet Beløb af 25,000 Rd., er Arbeidet i den siden forløbne Tid paabegyndt og fuldført, og de aarlig bevilgede Qvotadele af Summen ere blevne udbetalte efter Requisition af Decorationsmaler Hildek, hvem Arbeidets Udførelse som et Hele for den bevilgede Sum har været overdraget.

Ved Opgjørelsen af hans Regnskab i Slutningen af Januar Maaned f. A. viste det sig imidlertid, at han havde en Overskrivelse af 1,665 Rd. 46 ø. Dette Beløb har Decorationsmaler Hildek anholdt om at maatte blive ham efterbevilget. Han erkjender heri, at han kunde og burde have andraget paa Approbation af de enkelte Overskrivelser efterhaanden som de viste sig under Arbeidets Fremrykken, og at han saaledes ikke har noget Retskrav paa at faae Summen efterbetalt, men nærer dog det Haab, at man ikke vil lade ham bære dette for ham betydelige Tab. Saavel Professor Clausen som den, der har staaet i nærmest Forhold til Kunstneren under Arbeidets Udførelse, som Consistorium har varmt anbefalet det Ansøgte. Da der ikke har været paa Overslaget opført nogenformhelt Sum til uforudseelige Udgifter, da det efter det under Sagen Oplysne har været nødvendigt at udføre betydelige Arbeider udenfor Overslagene og under Udførelsen at forandre det oprindelig Paatænkte, og da det, naar Tælen er om et saa omfattende og vanskeligt Arbeide som det heromhandlede og om et Arbeide, som ved sin Fuldbendelse har vundet almindelig Anerkjendelse, vel tør antages, at Rigsdagen, hvis der Tide var gjort Indstilling om Beløbets Forøgelse med de til de uforudsete Arbeiders Udførelse medgaaede Udgifter, neppe vilde, da der ikkun er Spørgsmaal om Summens Forøgelse med ca. 6 pCt, have nægtet Bevillingen, nærer Ministeriet den Forventning, at Bevillingen af det her optagne Beløb ikke vil blive negtet, og dette saameget mindre, som Kunstnerens Andragende i høi Grad synes at have Billigheden for sig.

ad 10. ad 10 b 1. Det heromhandlede Beløb er en Erstatningssum til Mønten for formeget erlagt Afgift for Band, leveret af den botaniske Have.

Der var nemlig mellem Directeuren for den botaniske Have og Møntmesteren i 1862 sluttet en Overenskomst om, at Haven skulde levere Mønten Band til dens Dampkjedel, mod at svare samme Afgift, som der var affordret Universitetet af Magistraten efter et vist Tøndemaal.

Da Universitetet imidlertid ved Højesteretsdom er blevet frifundet for at betale den af Magistraten fordrede Afgift pr. Tøndemaal, har Mønten gjort Fordring paa Refusion af den i Forhold til Universitetets Forpligtelse beregnede Afgift, nemlig:

for 5 Uger i 1862	21 Rd. 77 ø.
26 — i 1863—64	113 — 43 —
12 — i 1864—65	52 — 34 —
	tilfammen 187 Rd. 58 ø.

dog med Fradrag af en forholdsviis Deel af den af Haven betalte aarlige Bandstat, ialt 86 Rd., hvilken Andeel er bleven ansat til 10 Rd. aarlig, og, da denne Afgift er betalt fra 1ste Juni 1859, altsaa for 6½ Aar

65 —
igen 122 Rd. 58 ø.