

Udvalget finder det ikke ønskeligt, at der vedtages en Lov, der omhandler Anvendelsen af et saa betydeligt Beløb, som her er Tale om, uden at den indeholder et Maximum, der ikke tør overstiges uden særlig Bemyndigelse, og det foreslaaer derfor, at der imellem Lovforslagets §§ 1 og 2 indstyttes en ny Paragraph, for hvilken § 3 af Loven af 10de Marts 1861 er valgt til Mønster. Det er ogsaa i Righed med, hvad der er iagttaget i denne Lovs § 1, at Ordet „Indenrigsministerens“ i § 1 foreslaaes ombyttet med „Regjeringens“.

Udvalget har fremdeles overveiet den Rækkefølge, i hvilken de foreslaaede fire Baner bør udføres, og Fleertallet er derved bragt til at anbefale, at de af Ministeriet foreslaaede to Baner, af hvilke den ene er en ligefrem Forlængelse af den allerede udførte Østbane, og den anden er en Sidebane til denne, udføres først og inden den i Lovudkastets § 3 angivne Tid, den 1ste Juli 1871, og at de to andre Baner udføres strax derefter, samt at de skulde være fulde endte senest den 1ste Juli 1874.

Angaaende disse Tidsbestemmelser nærer Fleertallet den Formening, at Landets pecuniære Kræfter ikke overanspændes, naar det Beløb, der i den nærmeste Tid aarligt anvendes til Jernbanerne og andre med dem i Forbindelse staaende Arbejder, holdes under det, der siden 1861 gennemsnitlig er anvendt paa dem. Det bemærkes i denne Anledning, at efter en fra Indenrigsministeren modtagen Meddelelse vilde de ved Loven af 10de Marts 1861 bestemte Jernbaneanlæg, naar de ere fuldførte i Sommeren 1869, ialt have medført følgende Udgifter:

A. Bygningen.

Betaling til Entreprenuerne i det ved Contracten af 18de Marts 1861 fastsatte Betalingsmiddel	16,220,000 Rb.
og for extraordinære Arbejder i contant	83,000 —

Dertil komme indtil 31te Marts 1869:

Expropriationsudgifter	1,528,000 Rb.	
Administration og Control	130,000 —	
Told	600,000 —	
	<hr/>	2,258,000 Rb.
og formodentlig fra 1ste April 1869 indtil Banernes Fuldførelse endnu	242,000 —	
	<hr/>	2,500,000 —
		<hr/>
Bygningen omtrent	18,803,000 Rb.	

B. Driftsmateriellet.

Køb af det af Driftsselskabet anskaffede Materiel ifølge Contract af 13de Juni 1867	1,320,000 Rb.
ved Lov om Tillægsbevilling for 1867—68 vil blive søgt bevilget til Forøgelse	100,111 —