

## LVIII.

## Ændringsforslag

til

2den Behandling i Landstinget af Forslag til Finanslov for Finans-  
aaret fra 1ste April 1870 til 31te Marts 1871.

til § 6.

af Finansministeren:

I. Udgift C. 4. Summen forhøjes med 3,200 Rd. til 13,200 Rd.

## Bilag.

Finansministeriet.

Kjøbenhavn, den 22de April 1870.

Som det vil være Herr Formanden bekendt, blev der af Finansministeriet stillet et Ændringsforslag til Folkethingets 3die Behandling af Finanslovsforslaget om en Bevilling af 13,200 Rd. til Indretning af Post- og Telegraphlocaler paa Hjørring Jernbanestation (Rigsdagstidende for 1869—70, Tillæg B. Sp. 783 ff.); hvilken Sum imidlertid ved den paafølgende Afstemning nedsattes til 10,000 Rd., og findes opført med dette Beløb paa Konto § 6. I. Udgift C. 4.

Som Følge af denne Afgjørelse blev der af Indenrigsministeriet indhentet en Erklæring fra Entreprenuerne for Anlægget af Vendsysselbanen, om de ikke maatte see sig istand til ialfald med nogle Modificationer i de tidligere Planer for de omhandlede Localer at nedsætte den derfor forlangte Prits. Entreprenuerens Overingenieur har imidlertid erklæret sig ude af Stand til at gaae ind paa dette Forslag, idet den forlangte Tillægsbetaling af 13,200 Rd. efter hans Udtalelse er temmelig lav, naar Hensyn tages til, at forskjellige paa Grund af Udvidelsen nødvendige Arbejder, saasom et forlænget Brolægningssarbejde, en Udvidelse af Trottoiret samt af Halvtaget m. m., ikke ere tagne med i Betragtning ved Udarbejdelsen af Overflaget. Da Tiden til Stationsbygningens Fuldførelse er saa knap tilmaalt, vilde fremdeles Udarbejdelsen af nye Planer paa Grundlag af en Tillægsbetaling af kun 10,000 Rd. sandsynlig medføre en Forsinkelse med Hensyn til Banens Afslutning, og Overingenieuren har derfor under denne Eventualitet gjort Paastand paa — hvad Direc-