

	Transport . . .	24,418 Rb.	69,208 Rb. 22 β.
	af 2den — 9 à 240 —	2,160 —	
	af 3die — 8 à 222 —	1,776 —	
	af 4de — 3 à 192 —	576 —	
Arbeidsmænd	5 à 166 —	830 —	
Snedkere, Dreiere og Bødfere:			
Arbeidsmand	1 à 143 —	143 —	
Tømmermænd:			
Haandværkere af 1ste Klasse	10 à 220 —	2,200 —	
2den	9 à 208 —	1,872 —	
3die	3 à 196 —	588 —	
4de	1 à 167 —	167 —	
	166	34,730 Rb.	β.
166 Portioner Kost, beregnet til	62 Rb. 87 β. pr. Portion	13,762 —	42 β.
8 Portioner Rug til Familier med mange Børn, beregnet til	24 Rb. 35 β. pr. Portion	194 —	88 —
		48,687 Rb.	34 β.
afgaaer: forventet Besparelse ved Vacancer imellem faste			
menige Haandværkere og Fyrbødere 12,000 — " —			
		36,687 —	34 —
		105,895 Rb.	56 β.

Istedetfor Kost og Rug in natura udbetales Mandflabet en Godtgjørelse i Penge, der bestemmes for hvert Kvartal efter Gjennemsnitspriserne i Kjøbenhavn i de 3 foregaaende Maaneder.

Den samlede Sum til Arbejdsstyrke og Materiel er indenfor Linien forbeelt paa 8 Underconti i Overensstemmelse med fornaevnte Arbejdsplan.

Med Hensyn til Arbejdsplanen meddeles følgende Oplysninger:

ad C. i. I. Til Bygning af nye Skibe med fast Inventarium.

Under denne Conto, Nybygning, gaaer Planen ud paa:

1. at fuldføre Skruestommert Nr. 55, idet Skibet vil blive kalfacteret, kobbret, sat i Vandet og færdigbygget, samt Maskinerne indsatte og prøvede.
2. at fortsætte Bygningen af de 2 Pandsereskibe Nr. 56 og 57, som tænkes paabegyndte i indeværende Finantsaar. — Man er her gaaet ud fra, at Pandsereskibet Nr. 56 vil kunne fuldføres tidligt i Finantsaaret 1873—74. Da det endvidere vil kunne paaregnes, at Plader, Vinkeljern og Bjælker samt endeel af Pandserpladerne anskaffes i indeværende Finantsaar, og at der i dette er gjort den tilstrækkelige Fremgang med Rjøl, Stevn og Spantter, er det Hensigten fra Begyndelsen af 1871—72 at sætte en kraftig Styrke af Folk til Bygningen, samt yderligere at anskaffe Resten af Pandserpladerne og Leaktommer til Underlag for Pandseret. Bygningen af det til localt Rystforsvar bestemte mindre Pandsereskib Nr. 57, som tænkes paabegyndt i indeværende Finantsaar, agtes fortsat.

ad C. i. II. Vedligeholdelse af Flaadens Skibe og faste Inventarium.

Den opførte Sum 271,500 Rb. fordeles sig saaledes: