

Saand, der skal anbringes, afluttende dette Parti, har man troet det rettest at lade nopsat saa nær Vinteren, for at kunne forsyne dette Parti med et interimistisk Tag til at skeerne det med Sigtighed og mullig Frost. De færdige Materialier ere tilstede paa Arbejdspladsen. Af det udbvendige Muurarbejde staae saaledes ifkun de 2 øverste Stokværk af Taarnene, samt Frontespicen over Mellempartiet mellem Taarnene tilbage, hvilket efter Planen hørte til næste Aars Arbejde, men nu maa udskydes til et fjernere Tidspunkt, eftersom Pengemidlerne til næste Aar ville blive for smaa til at udføre dette Arbejde. Paa den medfølgende Afbildning af Kirkens Indre viser en anbragt Blyantsstreg, hvor der iaar blev begyndt. Begge de indvendige Stokværk ere fuldfærdige til Murenes fulde Høide. Desuden er der i Begravelsescapellerne under Taarnene og Forpartiet indlagt Hvalvinger, disse udfugede, Pillerne optrukne og Gulvet lagt.

Dette Aars Arbejde, det betydeligste, der endnu er udført, har saaledes ført det hele udbvendige Arbejde saa nær dets Afslutning, at tidlig næste Foraar Bygningen kan komme under Tag. Der staaer kun af udbvendigt Arbejde de 2 øverste Etager af Taarnene tilbage. Choret og Korsfløtene gjordes færdige 1867 paa de udbvendige Mure og Tag.

ad 2. Den anvendte Beføstning paa det hele Arbejde stiller sig saaledes efter Kirkeværgens Regnskabsprotocol: Arbejdet begyndte i 1863.

| Finantsaar. | Hele Udgift. | | | Deraf ved Rigsdagsbevilling. | | | Bidrag af Viborg Commune. | Af Collecten. | |
|-------------|--------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|---------------------------|---------------|-----|
| | Rbd. | Mt. | St. | Rbd. | Mt. | St. | | Rbd. | Mt. |
| 1863—64 | 24,056. | 5. | 11 | 26,000. | " | " | 2,000 | " | " |
| 1864—65 | 34,017. | 5. | 2 | 27,000 | " | " | 2,000 | " | " |
| 1865—66 | 27,524. | 3. | 13 | 26,644. | 3. | 10 | 2,000 | " | " |
| 1866—67 | 37,071. | " | 1 | 32,000. | " | " | 2,000 | " | " |
| 1867—68 | 14,208. | 1. | 4 | 12,000. | " | " | 2,000 | " | " |
| 1868—69 | 12,705. | " | 10 | 6,731. | 4. | " | " | 4,600. | " |
| 1869—70 | 41,363. | " | 5 | 25,308. | 2. | " | " | 15,891. | 4 |
| 1870—71 | 62,933. | 4. | 2 | 29,486. | " | " | " | 33,895. | " |
| | 253,880. | 3. | " | 185,170. | 3. | 10. | 10,000 | 54,386. | 4. |

Sammenlægges de 3 sidste Summer:

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|------|---|-----|----|-----|
| Det ved Rigsdagen Bevilgede | 185,170 | Rbd. | 3 | Mt. | 10 | St. |
| Viborg Communes Tilskud | 10,000 | — | — | — | — | — |
| Collectfondens do. | 54,386 | — | 4 | — | — | — |
| Fremkommer: | 249,557 | Rbd. | 1 | Mt. | 10 | St. |

Regnskabsprotocolen udviser i Aarenes Løb indkommet ved Salg af ubrugelige Materialier

| | | | | | | |
|-----------------|---------|------|---|-----|----|-----|
| | 3,428 | — | 2 | — | 5 | — |
| Fremkommer: | 252,985 | Rbd. | 3 | Mt. | 15 | St. |
| Da Udgiften var | 253,880 | — | 3 | — | — | — |

Blir en Underbalance blive at dække af Collectfon

| | | | | | | |
|--|-----|------|---|-----|---|-----|
| | 894 | Rbd. | 5 | Mt. | 1 | St. |
|--|-----|------|---|-----|---|-----|