

Det bemærkes, at Summerne for indværende Finantsaar ere fremkomne saaledes:

Ifølge Kassebogen til Datum udgivet 43,933 Rd. 4 Mk. 2 St.

Inden Finantsaarets Slutning vil medgaae til

Betaling af afsluttede Arbejder, for leverede og bestilte Materialier paa det Nærmeste 15,000 — " — " —

Betaling for Bjælker og Tagværk samt Loftbrædder, som ere under Transport hertil, og i Vinter skulle tildannes 4,000 — " — " —

Disse Summer er den til Datum stedfindende Kassebeholdning, 3,105 Rd. " Mk. 15 St., beregnet forbrugt til de mindre ovenfor ikke medtagne Betalinger, til Sand, Kjørler, Aflesning, Smedearbejde, Muurpartiernes Beklædning med midlertidig Tag, Nedtagelse og Henlægning af Stilladser, samt til at dække Aarets endelige Underbalance i Forbindelse med Collectfondens

Er: 62,933 Rd. 4 Mk. 2 St.

Til Dækning af den forestaaende Udgift inden Finantsaarets Afslutning er paaregnet anvendt Collectfondens contante Beholdning, ca. 17,600 Rd. Beløbet kan først nøjagtigt findes, naar Conto-Couranter modtages i Terminen.

Saaledes har Restaurationen ved Finantsaarets Udgang (kostet) naaet det planmæssige Arbejde for iaar afsluttet 253,880 Rd. 3 Mk. " St.

Til Datum er udgivet ialt 234,880 Rd. 3 Mk.

ad 3. Hvor meget den tilbagestaaende Deel vil koste

Det først approberede Overslag beløb ialt 213,212 Rd. 4 Mk. 6 St.

Da der var arbejdet i 4 Finantsaar efter dette og forbrugt 122,670 — " — " —

Og altsaa ikkun var tilbage: 90,542 Rd. 4 Mk. 6 St.

blev af Finantsudvalget frebet et nyt Overslag over Udgifterne ved Høstirkens Restauration efter de gjorte Erfaringer og efter det Oplyste om Kirkens Tilstand, (som var) ringere end tidligere antaget. Dette Overslag, indgivet under 2den Januar 1867 og lagt til Grund for senere Fordeling af Arbejdet og Nagsdagens Bevillinger, beløb sig til 191,043 Rd. 1 Mk. " St.

Hertil bliver at lægge de 4 første Mars Forbrug 122,670 — 2 — 10 —

For at have den hele Sum, Restaurationen maa koste 313,713 Rd. 3 Mk. 10 St.

Da der alt er forbrugt til dette Finantsaars Udlob 253,880 — 3 — " —

staaer der saaledes tilbage at forbruge 59,833 Rd. " Mk. 10 St.

Derimod uddiiser Overslaget for de to sidste Byggeaar et Beløb af 67,250 Rd. " Mk. " St.

Men i dette er indbefattet det anførte Beløb at betale iaar for Lønner til Tagværket og Brædder til Loftet over Høstirken 4,000 Rd.

Beholdning af Kalk- og Steen-Materialier ca. 1,000 — 5,000 — " — " —

Der vil saaledes blive at udrede til Arbejdets Fuldbendelse 62,250 Rd. " Mk. " St.

Transport 62,250 Rd. " Mk. " St.