

Transport . . . . .	62,250 Rb. „ Mf. „ St.
Da der efter Overflaget ikkun skulde staae tilbage . . . . .	59,833 — „ — „ —
Bil der herefter indtræde en Overskridelse af . . . . .	2,417 Rb. „ Mf. „ St.
naar paaregnes som videre fornøden den Sum . . . . .	62,250 Rb. „ Mf. „ St.

For denne Overskridelse vil man have Erstatning i Stilladser og Plankeværk, der have kostet circa 7,000 Rb., men ved Bortsalg, naar Arbeidet er færdigt, ville give et langt mindre, aldeles uberegneligt Beløb, idet disse Effecter i Løbet af 9 à 10 Aar ville være haardt medtagne af Wind og Veir samt Slid.

ad 4. Hvorledes dette Beløb, 62,250 Rb., skal komme tilveie.

Vi maae i denne Henseende først henlede Opmærksomheden paa Forhandlingerne over Finantsloven for 1868—69, Viborg Domkirkes Restauration betræffende (Rigsdagstidenden for denne Samling Pag. 2,073 og navnlig Pag. 2,121, 2,122 og 2,123), og da særlig Ordførereus Udtalelse om Betydningen af Afstemningen og dens Følge, som maatte fastholdes i Fremtiden, dette nemlig:

„eftersom Thinget kun har bevilget, at der af de andre Kirkers Midler i det Hele maa udredes 200,000 Rb. til saadanne Restaurationsarbejder, vil man være redebon til, forsaavidt Ministeriet finder, at der af de andre Kirkers Overflud kan anvendes noget Yderligere i samme Retning, noget Mere end de bevilgede 200,000 Rb., at understøtte Ministeriet i saadant Forslag.“

Ved den paafølgende Afstemning, hvorved bevilgedes forskudavtis udredet til Fortsettelse, naar Collecten gav 80,000 Rb., for dette Aar 17,560 Rb., maa denne Bestemmelse anses for fastslaaet, at det fornødne Beløb skulde fremkomme paa den ommeldte Maade, ved Forhøielse af de oprindelige til Viborg, Maribo og Kallundborg Kirker ved Lov af 19de Januar 1863 bevilgede 200,000 Rb., naar Ministeriet saae sig istand til at forrente og afdrage ved Overflud fra de andre Kirkers Midler det yderligere nødvendige Beløb.

Det Beløb, som paa denne Maade vil blive at udrede, naar den Beregning følges, som ved Bevillingen for 18<sup>68</sup>/<sub>69</sub> blev lagt til Grund, udgjør 38,427 Rb., hvilket Beløb fremkommer saaledes:

Overslaget af 2den Januar 1867 beløb som ovenfor anført . . . . .	191,043 Rb. 1 Mf. „ St.
Da Sagen behandledes i Rigsdagen, og Fordelingen af Arbeidet paa 5 Aar blev gjort, var af dette Arbeide udført for . . . . .	12,529 — 5 — 6 —
Der forelaa altsaa som fornøden den Sum . . . . .	= 178,513 Rb. 1 Mf. 10 St.
Fra denne blev endvidere draget den dette Aar bevilgede Sum . . . . .	17,560 — „ — „ —

Og saaledes blev den videre fornødne Sum . . . . . = 160,953 Rb. 1 Mf. 10 St.

Denne afrundedes under Forhandlingerne til 160,000 Rb. og deelttes saaledes, at de 80,000 Rb. krævedes tilveiebragte ved Collecten, i hvilket Tilfælde de manglende 80,000 Rb. vilde blive bevilgede af de oprindelige bevilgede — ved Loven af 19de Januar 1863 — 200,000 Rb. og det Manglende paa den ovenfor antydede Maade ved Forhøielse af dette Beløb.

Paa Basis af dette Vedtagne bevilgedes for 18<sup>69</sup>/<sub>70</sub>: 13,040 Rb.  
og for 18<sup>70</sup>/<sub>71</sub>: 29,486 —

Salt = 42,526 Rb.