

Fremdeles meddeles et Uddrag af en Skrivelse fra Komiteen, saalydende:

„Det Komiteen herved har den Ære at fremsende sin Beretning om Haveanlæggets Fremme med Beregning over den samlede Udgift, tillader man sig at fremhæve, at det kun er 2 Udgiftsposter, som efter den nu udarbejdede Plan i nogen mærkelig Grad afvige fra de tidligere Overflag, nemlig Udgiften til Museumsbygningen og til Terrainets Omdannelse til Haveanlæg. For Museets Vedkommende er Forøgelsen i Overflaget en nødvendig Følge af den Uddivelse, som det fra alle Sider er erkendt, at der maatte gives Arkitektens tidligere Udkaft til denne Bygning. Ved den nu udarbejdede og hermed følgende Plan ere efter Komiteens Overbevisning alle berettigede Krav syldbestgjorte, medens man omhyggelig har bestræbt sig for at undgaa alt Overflodigt. Ved Anvendelsen af brandsikre Konstruktioner i alle Dele af Bygningen, vil den og dens værdifulde Indhold være sikrede mod Udelæggelse ved Ildsvaade uden væsentlig Forøgelse i Udgiften. Bygningsoverflaget er nu ca. 57,500 Rd. istedet for de tidligere beregnede ca. 31,600 Rd., altsaa forøget med 82 pCt., medens det brugbare Rum er forøget fra 1,677 Kvadratalen til 3,083 Kvadratalen med 84 pCt. Der anden Udgiftspost, som er undergaaet en betydelig Forandring, er selve Haveanlægget, som tidligere var beregnet til ca. 41,500 Rd., men nu vil andrage ca. 76,550 Rd. Denne Forøgelse er foranlediget ved det betydeligt større Jordarbejde, som dels er en Følge af den ved Overenskomsten med Magistraten fremkomne Forordning, at Terrainet langs alle Havens Grændser skal opfyldes i Niveau med de nuværende og projekterede Gader, dels af de landsskabsgartneriske Forordninger til Haveanlægget, som med Føje ere gjorte gjældende, og som efter den nu forelagte Plan formentlig ville komme til deres Ret, uden at dog Havens rent videnskabelige Formaal herved paa nogen Maade bliver tilsidefat.“

Endvidere meddeles følgende

#### Dversigt

over den Del af Udgiften til den nye botaniske Haves Anlæg, som er beregnet at ville komme til Anvendelse i Finantsaaret 1872—73.

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Til Resten af Jordarbejdet ved Boldens Sløifning og Gravens Opfyldning, 10,800 Kubikfavne efter Ingeniurens Beregning . . . . .                   | 19,100 Rd |
| 2. Til den afgravede Muldjords Transport og Planering paa samtlige Plantervarterer, Plainer og Grupper efter Gartner Flindts Beregning . . . . .     | 7,400 —   |
| 3. Til Grundens Dræning og Anlæg af en Del af Kloakledningerne anslaaes . . . . .  | 1,500 —   |
| 4. Til Anlæg og Regulering af samtlige Veie og Gange og Brolægning med Stjærver og Grus paa en Del deraf efter Gartner Flindts Beregning . . . . .   | 3,000 —   |
| 5. Til Anskaffelse af Sten til Stenpartierne og Mosejord til Mosepartiet anslaaes . . . . .  | 1,500 —   |
| 6. Til hele Vandbassinet's Opmuddring efter Gartner Flindts Beregning 733 Kubikfavne . . . . .   | 2,500 —   |
| 7. Til Hegn af Jernstakit med Porte og Raager samt Planterværk paa Stifden, saavidt der er fast Grund, efter Andersens og Unmachs Overflag . . . . . | 12,400 —  |
| 8. Af Espaltermurene antages kun 100 Alen at blive opførte à 12 Rd. efter Beckmanns Overflag . . . . .   | 1,200 —   |
| 9. Til Beplantningsarbejder og Anskaffelse af Planter anslaaes . . . . .   | 1,600 —   |

Dverført . . . 50,200 Rd.